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Ville de Genève PR-1239

Conseil municipal
 17 mai 2017

Proposition du Conseil administratif du 17 mai 2017 en 
vue de l’ouverture d’un crédit complémentaire au crédit de 
29 455 800 francs voté le 23 novembre 2016 (PR-1165/1) pour la 
rénovation du bâtiment de l’école de Pâquis-Centre, sise sur les 
parcelles Nos 7059 et 7142, section Cité, propriétés de la Ville de 
Genève sises rue de Berne 50, soit:
– option 1: 588 700 francs destinés à la réalisation de travaux 

nécessités par la suppression d’éléments de programme 
pour les utilisateurs et par la simplifi cation de l’assainisse-
ment des serrureries des fenêtres;

– option 2: 2 076 900 francs destinés à la réalisation de travaux 
nécessités par la suppression d’éléments de programme 
pour les utilisateurs et de travaux d’amélioration de la qualité 
de l’assainissement des serrureries des fenêtres;

– option 3: 1 491 200 francs destinés à la réalisation de tra-
vaux d’amélioration de la sécurité du site en condamnant 
des «recoins couverts», de création d’une salle polyvalente, 
de deux préaux couverts complémentaires, d’une porte 
d’accès supplémentaire à la maison de quartier côté rue du 
Môle, ainsi que de divers travaux d’amélioration de la réno-
vation;

– option 4: 2 979 400 francs destinés à la réalisation de tra-
vaux d’amélioration de la sécurité du site en condamnant 
des «recoins couverts», de création d’une salle polyvalente, 
de deux préaux couverts complémentaires, d’une porte 
d’accès supplémentaire à la maison de quartier côté rue du 
Môle, ainsi que de divers travaux d’amélioration de la réno-
vation, dont ceux de la qualité de l’assainissement des ser-
rureries des fenêtres.

Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux,

Introduction

Le 23 novembre 2016, le Conseil municipal a voté la proposition PR-1165 
du Conseil administratif du 18 novembre 2015 pour la rénovation de l’école de 
Pâquis-Centre avec un amendement imposant des économies à hauteur de 10% 
du budget, soit 31 079 040 francs alloués au lieu des 34 532 400 francs pro-
posés pour les crédits I (rénovation de l’école) et II (pavillons provisoires), et 
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2 155 320 francs alloués au lieu des 2 394 800 francs proposés pour le crédit III 
(mobilier, jeux, matériel d’exploitation).

Le Conseil municipal a déploré les améliorations du projet effectuées par rap-
port au programme établi lors de la demande du crédit d’étude, et ayant induit une 
augmentation des coûts de la rénovation de cette école.

Il a donc été demandé aux mandataires (pour les crédits I et II) et au Service 
des écoles (pour le crédit III) de rechercher et proposer des solutions pour tenter 
d’atteindre ces objectifs de réduction de 10%, soit 3 453 360 francs pour les crédits 
I et II, et 239 480 francs pour le crédit III de cette proposition PR-1165.

Considérant que le projet doit être revu en supprimant des prestations et 
éléments de programme nécessaires afi n de respecter cette nouvelle enveloppe 
budgétaire, la présente proposition a pour objectif de présenter au Conseil muni-
cipal les conséquences de la réduction du crédit, ainsi que certaines options 
possibles.

Un premier train de suppression d’éléments de programme concerne des 
prestations destinées aux utilisateurs, soit les élèves, le corps enseignant et les 
habitants du quartier.

Il s’agirait de renoncer à:

– la condamnation de «recoins couverts» (qui génèrent diverses incivilités); 

– la création de la salle polyvalente; 

– l’ajout de préaux couverts côté lac; 

– la création d’une porte d’accès supplémentaire à la maison de quartier côté 
rue du Môle; 

– diverses autres mesures d’amélioration de la rénovation (peintures, etc.).

Le deuxième train de suppression de prestations prévoit de simplifi er l’assai-
nissement des serrureries des fenêtres métalliques – amiante et plomb – tout en 
offrant les mêmes garanties de sécurité sanitaire, bien entendu.

Devant l’importance de l’impact de ces suppressions d’éléments de pro-
gramme sur les utilisateurs, le Conseil administratif a décidé de demander un 
crédit complémentaire au Conseil municipal afi n de permettre, en cas de vote 
favorable, la réintégration de l’une et/ou l’autre de ces prestations au projet de 
rénovation de l’école.

Les différentes combinaisons d’acceptation ou de renoncement à ces deux 
propositions d’améliorations offrent quatre possibilités, d’où les quatre options 
proposées au vote du Conseil, soit:
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  Améliorations d’éléments Amélioration de Montant du crédit
  de programme destinés l’assainissement complémentaire
  aux utilisateurs des serrureries en francs

Option 1 Refusées Refusée  588 700
Option 2 Refusées Acceptée  2 076 900
Option 3 Acceptées Refusée  1 491 200
Option 4 Acceptées Acceptée  2 979 400

Contexte et historique de l’opération

18 novembre 2015 Proposition du Conseil administratif PR-1165 en vue de
   l’ouverture de trois crédits destinés à la rénovation de l’école

 de Pâquis-Centre.

19 janvier 2016 Séance plénière du Conseil municipal qui renvoie directe-
 ment la proposition PR-1165 à la commission des travaux

  et des constructions.

24 février 2016 Traitement de la proposition PR-1165 devant la commission.

5 octobre 2016 Vote par la commission et renvoi devant le Conseil municipal.

23 novembre 2016 La proposition PR-1165 est votée en séance plénière du
  Conseil municipal, amendée avec une réduction de crédit
  de 10%.

Exposé des motifs et descriptif des travaux

Rénovation de l’école (crédit I de la PR-1165)

Lors de la préparation de la demande de crédit d’étude en 2009-2010 
(PR-782), un programme et une liste préliminaire des travaux à envisager pour la 
rénovation de cette école avaient été dressés. 

Ils concernaient principalement l’assainissement de l’enveloppe thermique 
dans le but d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments, ainsi qu’une 
réfection et une remise aux normes des installations techniques dites CVSE1.

Au cours des études, d’autres enjeux sont apparus et ont dû être considérés 
lors de l’élaboration de la proposition de réalisation PR-1165, soit notamment:

 1. la sécurité incendie et l’application obligatoire des normes AEAI 2015, impli-
quant notamment la création de nouvelles cages d’escaliers (sorties de secours);

1 CVSE = Chauffage, Ventilation, Sanitaire et Electricité
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 2. les incivilités grandissantes, justifi ant la fermeture des «recoins couverts» et 
nécessitant l’installation de contrôle d’accès dans les bâtiments afi n d’amélio-
rer la sécurité des personnes et des biens;

 3. l’agrandissement de la ludothèque des Pâquis qui fait depuis de nombreuses 
années face à un problème de saturation, ceci étant rendu possible grâce à la 
récupération des espaces couverts désormais fermés et inclus au bâtiment. 
Cette prestation est très sollicitée par les familles et les enfants du quartier. 
L’agrandissement de la ludothèque permettra d’accueillir un public plus nom-
breux et dans de meilleures conditions;

 4. la création d’une salle polyvalente mutualisée pour répondre aux besoins des 
habitants des Pâquis qui ont souvent relevé le manque de locaux disponibles 
dans ce périmètre. Cette salle est créée en récupérant les espaces couverts 
désormais fermés et inclus au bâtiment. Elle sera mise à disposition de l’école 
pendant les horaires scolaires et aux associations et habitants du quartier en 
soirée et les week-ends;

 5. la création de deux préaux couverts dans la cour côté lac suite à la fermeture 
des «recoins couverts» et pour améliorer le fonctionnement de l’école;

 6. l’intégration dans 25 classes de l’infrastructure permettant l’installation de 
tableaux blancs interactifs, étant eux-mêmes fournis par le DIP2. Toutes les 
nouvelles écoles ne sont en effet plus équipées de tableaux noirs traditionnels, 
mais de ces tableaux blancs interactifs permettant l’usage de nouvelles tech-
nologies et de nouveaux outils pédagogiques. L’utilisation de ces tableaux 
blancs n’avait pas encore été exprimée par le DIP au moment de la demande 
du crédit d’étude;

 7. l’ajout d’une porte supplémentaire d’accès à la maison de quartier depuis la 
rue du Môle sur demande des associations du quartier, améliorant son accès 
et sa visibilité, et permettant ainsi de démarquer l’entrée de la maison de quar-
tier du préau de l’école;

 8. la gestion automatique des stores, qui évite les manœuvres manuelles journa-
lières par le RBS3 et qui permet un meilleur contrôle du climat intérieur;

 9. la réfection de la peinture des passerelles métalliques;

10. la réfection de la peinture des barrières extérieures métalliques;

11. la rationalisation du projet CVSE en optimisant des locaux techniques;

12. la présence d’amiante et de plomb dans les serrureries des fenêtres nécessitant 
leur assainissement.

2 DIP = Département de l’instruction publique du Canton de Genève

3 RBS = responsable de bâtiments scolaires
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Le vote le 23 novembre 2016 de l’amendement réduisant le crédit de 10% a 
nécessité d’étudier les éléments de cette liste qui pourraient être supprimés ou 
faire l’objet de simplifi cations.

Le point N° 1 s’est avéré non négociable avec le Canton, touchant aux enjeux 
de sécurité liés aux nouvelles normes incendie, ce qui a nécessité la création de 
cages d’escaliers supplémentaires dans les bâtiments, de même pour la passerelle 
avec la création d’un escalier supplémentaire de secours et l’installation d’un sys-
tème de désenfumage, ainsi que pour la salle de la Traverse avec la création d’une 
sortie de secours supplémentaire et les mesures compensatoires nécessaires suite 
à l’abattage de l’arbre qui se trouvait sur le chemin de fuite.

Les points Nos 3 à 11 sont ceux qui ont été regroupés dans le premier train 
de suppression d’éléments de programme brièvement présenté en introduction, 
et dont l’application aurait un impact important sur les prestations offertes aux 
élèves, au corps enseignant et à la population du quartier.

Le point N° 12 regroupe les enjeux d’assainissement des serrureries de la 
façade existante. Dans le cadre de la recherche de mesures d’économies suite au 
vote du 23 novembre 2016, les mandataires ont proposé une version simplifi ée, 
tout en offrant les mêmes garanties de sécurité sanitaire, soit:

– les verres des fenêtres ne sont pas remplacés, les joints contenant de l’amiante 
mais qui sont en bon état peuvent donc rester en place, ceux qui le nécessitent 
sont évidemment assainis et remplacés;

– la peinture des serrureries des fenêtres n’est pas déplombée, mais plus simple-
ment traitée et recouverte par une peinture protectrice et de fi nition effectuée 
sur place.

Pavillons provisoires (crédit II de la PR-1165)

L’installation de pavillons provisoires n’était pas envisagée lors de l’établis-
sement du programme pour le crédit d’étude en 2009-2010, mais depuis lors, les 
planifi cations successives ont révélé une forte augmentation des effectifs sco-
laires, donc des besoins en classes, comme cela est détaillé dans le chapitre Pro-
gramme de la proposition PR-1165, en pages 7 et 8.

L’impossibilité de fermer cette grande école pendant les travaux a imposé une 
planifi cation en trois phases, avec des rocades dans huit classes créées dans des 
pavillons provisoirement installés à la rue des Buis.

Les prestations fournies dans le cadre de ce crédit II étant déjà prévues pour 
être a minima, il n’a pas été possible d’en supprimer pour atteindre l’objectif de 
-10%, soit -180 360 francs, cet objectif a donc été reporté sur la rénovation du 
bâtiment (crédit I de la PR-1165).
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Mobilier, jeux, matériel d’exploitation (crédit III de la PR-1165)

Le Service des écoles adaptera sa stratégie en fonction des choix du Conseil 
municipal. En effet, le choix des options infl uence directement l’achat de matériel 
et mobilier liés. A titre d’exemple, si la salle polyvalente ne devait pas être réali-
sée, le mobilier prévu ne serait pas acheté et serait ainsi économisé.

Adéquation à l’Agenda 21

Les critères Agenda 21 sont identiques à ceux énoncés dans la proposition 
PR-1165.

Estimation des coûts 

Pour mémoire, ce rappel de la distribution des crédits de la PR-1165:

  Crédit I Crédit II Crédit III Totaux
  Bâtiment Pavillons Mobilier 
Coût total de
l’opération TTC 34 678 800 1 803 600 2 394 800 38 877 200
dont à déduire
crédit d’étude PR-782  -1 950 000 0 0 -1 950 000

Total crédits
demandés PR-1165  32 728 800 1 803 600 2 394 800 36 927 200

Amendement -10%
du 23.11.16  -3 273 000  -180 360 -239 480  -3 692 840

PR-1165 votée
le 23.11.16 29 455 800 1 623 240 2 155 320 33 234 360

Les travaux liés à l’installation des pavillons provisoires (crédit II de la PR-1165) 
ayant déjà été prévus a minima, son objectif de -10%, soit -180 360 francs, a été 
reporté sur le crédit destiné à la rénovation du bâtiment (crédit I de la PR-1165).

Distribution de
l’objectif des -10%  -3 453 360 0  -239 480 -3 692 840
Crédits à disposition
à ce jour 29 275 440 1 803 600 2 155 320 33 234 360

En francs TTC, y compris frais financiers Ville de Genève

Les différentes combinaisons d’acceptation ou de renoncement aux deux pro-
positions d’améliorations présentées en introduction offrent quatre possibilités, 
d’où les quatre options proposées au vote du Conseil, soit:
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Option 1: réalisation de travaux nécessités par la suppression d’éléments de 
programme pour les utilisateurs et par la simplifi cation de l’assainissement des 
serrureries des fenêtres

CFC Libellé Fr.

Retour à la configuration actuelle des préaux couverts
suite à la suppression de la salle polyvalente 273 000
211.6 Surface préau couvert, isolation
  styropor crépie au plafond 71 200
211.6 Surface préau en plafond de cave 47 400
211.6 Faux plafond plâtre et retombée 5 700
211.6 Surface mur mitoyen
  (isolation et maçonnerie crépies) 36 000
224 Surface préau couvert au sol
  (étanchéité, chape et asphalte) 112 700

Compte d’attente provisions et réserves 19 000
583 Part correspondante des réserves
  pour imprévus (7%) 19 000

Compte d’attente pour honoraires 202 200
59 Honoraires mandataires pour modification
 de projet suite suppression éléments
 de programme, demande autorisation
 de construire complémentaire 151 300

59 Honoraires mandataires pour modification de
 l’assainissement, soumissions et appels d’offres 50 900

I. Coût total de la construction (HT) 494 200

 Calculs des frais financiers
 + TVA 8%, arrondi 39 500
II. Total (TTC) 533 700

 + Prestations du personnel
 en faveur des investissements
 (5% × 533 700), arrondi 26 700
III. Sous-total 560 400

 + Intérêts intercalaires
 (2,25% × 560 400 × 32 mois) / (2 × 12), arrondi 16 800
IV. Sous-total 577 200

 + FMAC (2% × 577 200), arrondi 11 500
V. Total du crédit demandé, option 1 (TTC, arrondi) 588 700
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Option 2: réalisation de travaux nécessités par la suppression d’éléments de 
programme pour les utilisateurs et de travaux d’amélioration de la qualité de 
l’assainissement des serrureries des fenêtres

CFC Libellé Fr.

Retour à la configuration actuelle des préaux
couverts suite à la suppression de la
salle polyvalente 273 000
211.6 Surface préau couvert,
  isolation styropor crépie au plafond 71 200
211.6 Surface préau en plafond de cave 47 400
211.6 Faux plafond plâtre et retombée 5 700
211.6 Surface mur mitoyen
  (isolation et maçonnerie crépies) 36 000
224 Surface préau couvert au sol
  (étanchéité, chape et asphalte) 112 700

Amélioration de l’assainissement
des serrureries des fenêtres métalliques 1 140 000
118 Traitement de l’amiante
  des joints de fenêtres 140 000
118 Mesures VDI correspondantes
  (après désamiantage) 30 000
Div. Déplombage complet de la peinture
  des serrureries des fenêtres au lieu
  d’un simple traitement et recouvrage
  par une peinture protectrice et de finition
  effectuée sur place. 320 000
221.4 Remplacement des verres existants
  des fenêtres 380 000
221.4 Dito verres de la passerelle 270 000

Compte d’attente provisions et réserves 99 000
583 Part correspondante des réserves
  pour imprévus (7%) 99 000

Compte d’attente pour honoraires 231 300
59 Honoraires mandataires pour modification
 de projet suite suppression éléments
 de programme, demande autorisation
 de construire complémentaire 151 300

59 Honoraires pour phases d’exécution
 des travaux d’amélioration de
 l’assainissement des serrureries des
 fenêtres métalliques 80 000
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I. Coût total de la construction (HT) 1 743 300

Calculs des frais financiers
 + TVA 8%, arrondi 139 500

II. Total (TTC) 1 882 800
 + Prestations du personnel en faveur des investissements
 (5% × 1 882 800), arrondi 94 100

III. Sous-total 1 976 900
 + Intérêts intercalaires
 (2,25% × 1 976 900 × 32 mois) / (2 x 12), arrondi 59 300

IV. Sous-total 2 036 200
  + FMAC (2% × 2 036 200), arrondi 40 700

V. Total du crédit demandé, option 2 (TTC, arrondi) 2 076 900

Option 3: réalisation de travaux d’amélioration de la sécurité du site en condam-
nant des «recoins couverts», de création d’une salle polyvalente, de deux préaux 
couverts complémentaires, d’une porte d’accès supplémentaire à la maison de 
quartier côté rue du Môle, ainsi que de divers travaux d’amélioration de la réno-
vation

CFC Libellé Fr.

Fermeture des préaux couverts,
création de la salle polyvalente 295 800
221.4 Surface façades vitrées  185 000
23  Electricité (salle cuisine et sanitaires) 8 000
243 Chauffage au sol 10 000
244 Ventilation 16 000
25  Equipement sanitaires 15 500
271.1 Cloisons, revêtements et peinture 20 300
273 Portes 7 000
358 Equipements de cuisine 34 000

Ajout porte + auvent rue du Môle
pour maison de quartier 15 000
213.2 Construction métallique 15 000

Ajout de deux préaux couverts préau côté lac 222 000
213.2 Construction métallique 150 000
224 Réparation du revêtement du préau
  côté lac (rapiéçages) 72 000

Infrastructure pour tableaux blancs
interactifs dans 25 classes 140 000
Div. Divers plâtrerie, peinture, électricité 140 000
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Peintures extérieures 273 000
213.2 Réfection des peintures
  des passerelles métalliques 215 000
422 Réfection des peintures
  des barrières extérieures métal 58 000

Gestion automatique des stores
pour contrôle du climat intérieur 38 000
228 Gestion automatique des stores 38 000

Rationalisation du projet CVSE,
optimisation des locaux techniques 69 000
271.1 Cloisons pour locaux techniques
  au rez-de-chaussée 4 000
273 Portes EI 30 6 000
282.7 Faux plafonds au rez-de-chaussée 48 000
282.7 Faux plafonds démontables
  au rez-de-chaussée 11 000

Compte d’attente provisions et réserves 74 000
583 Part correspondante des réserves
  pour imprévus (7%) 74 000

Compte d’attente pour honoraires 124 900
59 Honoraires pour phases d’exécution
 des travaux d’amélioration d’éléments
 de programme destinés aux utilisateurs 74 000

59 Honoraires mandataires pour modification
 de l’assainissement, soumissions et appels
 d’offres 50 900

I. Coût total de la construction (HT) 1 251 700

Calculs des frais financiers

 + TVA 8%, arrondi 100 100
II. Total (TTC) 1 351 800

 + Prestations du personnel en faveur
 des investissements
 (5% × 1 351 800), arrondi 67 600
III. Sous-total 1 419 400

 + Intérêts intercalaires
 (2,25% × 1 419 400 x 32 mois) / (2 × 12), arrondi 42 600
IV. Sous-total 1 462 000

  + FMAC (2% × 1 462 000), arrondi 29 200
V. Total du crédit demandé, option 3 (TTC, arrondi) 1 491 200
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Option 4: réalisation de travaux d’amélioration de la sécurité du site en condam-
nant des «recoins couverts», de création d’une salle polyvalente, de deux préaux 
couverts complémentaires, d’une porte d’accès supplémentaire à la maison de 
quartier côté rue du Môle, ainsi que de divers travaux d’amélioration de la réno-
vation, dont ceux de la qualité de l’assainissement des serrureries des fenêtres

CFC Libellé Fr.

Fermeture des préaux couverts,
création de la salle polyvalente 295 800
221.4 Surface façades vitrées 185 000
23  Electricité (salle cuisine et sanitaires) 8 000
243 Chauffage au sol 10 000
244 Ventilation 16 000
25  Equipement sanitaire 15 500
271.1 Cloisons, revêtements et peinture 20 300
273 Portes 7 000
358 Equipements de cuisine 34 000

Ajout porte + auvent rue du Môle
pour maison de quartier 15 000
213.2 Construction métallique 15 000

Ajout de deux préaux couverts
préau côté lac 222 000
213.2 Construction métallique 150 000
224 Réparation du revêtement du
  préau côté lac (rapiéçages) 72 000

Infrastructure pour tableaux blancs
interactifs dans 25 classes 140 000
Div. Divers plâtrerie, peinture, électricité 140 000

Peintures extérieures 273 000
213.2 Réfection des peintures
  des passerelles métalliques 215 000
422 Réfection des peintures
  des barrières extérieures métal 58 000

Gestion automatique des stores pour contrôle
du climat intérieur 38 000
228 Gestion automatique des stores 38 000

Rationalisation du projet CVSE,
optimisation des locaux techniques 69 000
271.1 Cloisons pour locaux
  techniques au rez-de-chaussée 4 000
273 Portes EI 30 6 000
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282.7 Faux plafonds au rez-de-chaussée 48 000
282.7 Faux plafonds démontables
  au rez-de-chaussée 11 000

Amélioration de l’assainissement des serrureries
des fenêtres métalliques 1 140 000
118 Traitement de l’amiante
  des joints de fenêtres 140 000
118 Mesures VDI correspondantes
  (après désamiantage) 30 000
Div. Déplombage complet de la peinture
  des serrureries des fenêtres au lieu 
  d’un simple traitement et recouvrage
  par une peinture protectrice et 
  de finition effectuée sur place 320 000
221.4 Remplacement des verres
  existants des fenêtres 380 000
221.4 Dito verres de la passerelle 270 000

Compte d’attente provisions et réserves 154 000
583 Part correspondante des réserves
  pour imprévus (7%) 154 000

Compte d’attente pour honoraires 154 000
59 Honoraires pour phases d’exécution
 des travaux d’amélioration d’éléments
 de programme destinés aux utilisateurs 74 000

59 Honoraires pour phases d’exécution des
 travaux d’amélioration de l’assainissement
 des serrureries des fenêtres métalliques 80 000

I. Coût total de la construction (HT) 2 500 800

Calculs des frais financiers

 + TVA 8%, arrondi 200 100
II. Total (TTC) 2 700 900

 + Prestations du personnel en faveur
 des investissements
 (5% × 2 700 900), arrondi 135 000
III. Sous-total 2 835 900

 + Intérêts intercalaires
 (2,25% × 2 835 900 × 32 mois) / (2 × 12), arrondi 85 100
IV. Sous-total 2 921 000

  + FMAC (2% × 2 921 000), arrondi 58 400
V. Total du crédit demandé, option 4 (TTC, arrondi) 2 979 400
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Référence au 12e plan fi nancier d’investissement (PFI)

La présente demande de crédit complémentaire n’est pas prévue dans la pla-
nifi cation fi nancière du 12e plan fi nancier d’investissement 2017-2028.

Budget de fonctionnement

La création de la salle polyvalente, options 3 et 4, nécessitera de maintenir la 
charge de personnel décrite en page 23 de la proposition PR-1165.

Charges fi nancières annuelles

Option 1

La charge fi nancière annuelle nette, comprenant les intérêts au taux de 1,75% 
et l’amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 25 390 francs.

Option 2

La charge fi nancière annuelle nette, comprenant les intérêts au taux de 1,75% 
et l’amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 89 580 francs.

Option 3

La charge fi nancière annuelle nette, comprenant les intérêts au taux de 1,75% 
et l’amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 64 320 francs.

Option 4

La charge fi nancière annuelle nette, comprenant les intérêts au taux de 1,75% 
et l’amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 128 500 francs.

Validité des coûts

Les prix indiqués dans le chapitre «Estimation des coûts» sont ceux du mois 
d’avril 2017 et ne comprennent aucune variation.

Autorisation de construire

Le projet original (PR-1165) est au bénéfi ce de l’autorisation de construire en 
force DD 108302/1 accordée le 21 avril 2016.
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Si l’option 3 ou 4 de la présente proposition devait être choisie, cette autori-
sation de construire resterait valable et inchangée.

Par contre, en cas de choix de l’option 1 ou 2, une requête en autorisation de 
construire complémentaire pour modifi cation du projet devrait être préparée et 
déposée.

Délai de réalisation

L’ouverture du chantier principal (PR-1165A) reste planifi ée pour le début 
des vacances scolaires d’été, soit le 3 juillet 2017.

Les travaux correspondant à cette demande de crédit complémentaire pour-
ront débuter deux mois après le vote du Conseil municipal, soit une fois le délai 
référendaire écoulé, leur durée globale étant estimée à vingt-six mois et distribuée 
en trois phases (rocades), la mise en exploitation étant prévue pour la rentrée sco-
laire 2020.

Information publique

Une séance d’information aux parents d’élèves et aux habitants des Pâquis a 
été organisée le 9 mai 2017.

Services gestionnaire et bénéfi ciaire

Le service gestionnaire est la Direction du patrimoine bâti.

Le service bénéfi ciaire est le Service des écoles.
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A. SYNTHESE DE L'ESTIMATION DES COUTS

Option 1 % Option 2 % Option 3 % Option 4 %
Travaux préparatoires 490'000 24% 490'000 16%
Honoraires 202'200 34% 231'300 11% 124'900 8% 154'000 5%
Gros œuvre 160'300 27% 160'300 8% 380'000 25% 380'000 13%
Second œuvre 112'700 19% 762'700 37% 435'000 29% 1'085'000 36%
Installations, équipements fixes 0% 49'500 3% 49'500 2%
Aménagements intérieurs 0% 96'300 6% 96'300 3%
Mobilier, infrastructures informatiques 0%
Equipement d'exploitation 0% 34'000 2% 34'000 1%
Aménagements extérieurs 0% 58'000 4% 58'000 2%
Frais financiers (TVA, prest. 
personnel, intérêts, FMAC)

94'500 16% 333'600 16% 239'500 16% 478'600 16%

Frais concours et 
secondaires, taxes, divers et 
imprévus 

19'000 3% 99'000 5% 74'000 5% 154'000 5%

Coût total du projet TTC 588'700 100% 2'076'900 100% 1'491'200 100% 2'979'400 100%

Objet : Crédit complémentaire pour la rénovation de l'école de Pâquis-Centre

B. IMPACT ANNUEL COMPLEMENTAIRE SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHARGES Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

Postes en ETP 0 0 0.5 0.5
30 - Charges de personnel 0 0 50'500 50'500
31 - Dépenses générales (estim. économies d'énergie)
31b - Frais d'énergie supplémentaire salle polyvalente créée 0 0 2'000 2'000
32/33 - Frais financiers (intérêts et amortissements) 25'390 89'580 64'320 128'500
36 - Subventions accordées 
Total des nouvelles charges induites 25'390 89'580 116'820 181'000

REVENUS  
40 - Impôts
42 - Revenu des biens
43 - Revenus divers
45 - Dédommagements de collectivités publiques
46 - Subventions et allocations
Total des nouveaux revenus induits 0 0 0 0

Impact net sur le résultat du budget de fonctionnemen -25'390 -89'580 -116'820 -181'000

Service bénéficiaire concerné : Service des écoles et institutions pour la petite enfance

Estimation des charges et revenus marginalement induits par l'exploitation de l'objet du 
crédit

Tableaux récapitulatifs des coûts d’investissement, de fonctionnement et 
planifi cation des dépenses d’investissement (en francs)
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C. PLANIFICATION ESTIMEE DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

Année de vote du crédit par le CM : 2017 0 0 0 0
2018 84'000 297'000 213'000 426'000
2019 168'000 593'000 426'000 851'000
2020 168'000 593'000 426'000 851'000
2020 168'700 593'900 426'200 851'400

Totaux 588'700 2'076'900 1'491'200 2'979'400

Dépenses brutes et nettesAnnées impactées

Au bénéfi ce de ces explications, nous vous invitons, Mesdames les conseil-
lères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, à approuver une des 
quatre options du projet de délibération ci-après:

PROJET DE DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des 
communes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Option 1

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
588 700 francs complémentaire au crédit de 29 455 800 francs voté le 
23 novembre 2016 (PR-1165/1) et destiné à la rénovation du bâtiment de l’école 
de Pâquis-Centre, comprenant des travaux nécessités par la suppression d’élé-
ments de programme pour les utilisateurs et par la simplifi cation de l’assainisse-
ment des serrureries des fenêtres, sur les parcelles Nos 7059 et 7142, section Cité, 
propriétés de la Ville de Genève sises rue de Berne 50.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme, à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 588 700 francs.
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Art. 3. – Un montant de 11 500 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l’article premier et attribué au Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève 
institué par la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2008.

Art. 4. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie avec le crédit 
ouvert par la délibération PR-1165/1 du 23 novembre 2016.

Option 2

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 076 900 francs complémentaire au crédit de 29 455 800 francs voté le 
23 novembre 2016 (PR-1165/1) et destiné à la rénovation du bâtiment de l’école 
de Pâquis-Centre, comprenant des travaux nécessités par la suppression d’élé-
ments de programme pour les utilisateurs et des travaux d’amélioration de la qua-
lité de l’assainissement des serrureries des fenêtres, sur les parcelles Nos 7059 et 
7142, section Cité, propriétés de la Ville de Genève sises rue de Berne 50.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme, à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 2 076 900 francs.

Art. 3. – Un montant de 40 700 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l’article premier et attribué au Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève 
institué par la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2008.

Art. 4. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie avec le crédit 
ouvert par la délibération PR-1165/1 du 23 novembre 2016.

Option 3

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 491 200 francs complémentaire au crédit de 29 455 800 francs voté le 
23 novembre 2016 (PR-1165/1) et destiné à la rénovation du bâtiment de l’école 
de Pâquis-Centre, comprenant des travaux d’amélioration de la sécurité du site en 
condamnant des «recoins couverts», de création d’une salle polyvalente, de deux 
préaux couverts complémentaires, d’une porte d’accès supplémentaire à la mai-
son de quartier côté rue du Môle, ainsi que de divers travaux d’amélioration de la 
rénovation, sur les parcelles Nos 7059 et 7142, section Cité, propriétés de la Ville 
de Genève sises rue de Berne 50.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme, à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 491 200 francs.
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Art. 3. – Un montant de 29 200 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l’article premier et attribué au Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève 
institué par la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2008.

Art. 4. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie avec le crédit 
ouvert par la délibération PR-1165/1 du 23 novembre 2016.

Option 4

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 979 400 francs complémentaire au crédit de 29 455 800 francs voté le 
23 novembre 2016 (PR-1165/1) et destiné à la rénovation du bâtiment de l’école 
de Pâquis-Centre, comprenant des travaux d’amélioration de la sécurité du site 
en condamnant des «recoins couverts», de création d’une salle polyvalente, de 
deux préaux couverts complémentaires, d’une porte d’accès supplémentaire à la 
maison de quartier côté rue du Môle, ainsi que de divers travaux d’amélioration 
de la rénovation, dont ceux de la qualité de l’assainissement des serrureries des 
fenêtres, sur les parcelles Nos 7059 et 7142, section Cité, propriétés de la Ville de 
Genève sises rue de Berne 50.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme, à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 2 979 400 francs.

Art. 3. – Un montant de 58 400 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l’article premier et attribué au Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève 
institué par la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2008.

Art. 4. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie avec le crédit 
ouvert par la délibération PR-1165/1 du 23 novembre 2016.


