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Ville de Genève PR-908 
Conseil municipal 3 août 2011 
 
 
Proposition du Conseil administratif du 3 août 2011 en vue du bouclement de 
sept crédits d’étude et de construction terminés, gérés par le Service des 
bâtiments, avec l’ouverture d’un crédit complémentaire de 1 016 471,11 francs, 
composé: 
 
I. de trois crédits d’étude non suivis de réalisation, représentant un montant 

total voté de 240 000 francs, moins une dépense cumulée de 13 840,20 
francs, sans demande de crédit complémentaire; 

 
II. d’un montant de 1 016 471,11 francs destiné à couvrir les dépenses 

supplémentaires de quatre crédits de réalisation terminés. 
 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
Préambule 
 
Selon les dispositions légales de la loi sur l’administration des communes (article 30, 
alinéa 1, lettres e) et m) et de son règlement d’application (articles 33, 34, alinéa 6, 
lettre j, et article 35), cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le 
décompte final de divers crédits d’étude et de travaux terminés, gérés par le Service 
des bâtiments. 
 
 
I. Bouclement de trois crédits d’étude non suivis de réalisation, représentant 

un montant total voté de 240 000 francs, moins une dépense cumulée de 
13 840,20 francs, sans demande de crédit complémentaire 

 
1. Place Claparède 2, étude de réfection des façades de l’immeuble 

PFI 012.057.01 – Logements existants 
PR-117, votée le 15 janvier 2002, étude 
OTP/SAP I250268101 

 Montant voté 70 000,00 
 Montant des dépenses 0,00 
 
Cette étude a été suspendue dans le cadre de la mise en place des priorités de 
rénovation du patrimoine financier, au regard des informations tirées de l’outil 
d’analyse «Stratus». En effet, l’état général de ce bâtiment (indice Stratus 0,87) 
montre que de nombreux autres projets sont prioritaires. Un nouveau crédit sera 
déposé en temps utile, lorsque des travaux seront planifiés pour cet immeuble. 
 
2. Rue des Rois 13 à 17, étude de réfection des façades de l’immeuble 

PFI 012.063.01 – Logements existants 
PR-117, votée le 15 janvier 2002, étude 
OTP/SAP I250269101 à I250369103 

 Montant voté 60 000,00 
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 Montant des dépenses 0,00 
 
Cette étude a été abandonnée pour les mêmes raisons que celles mentionnées sous 
le point 1. En ce qui concerne cette adresse, l’indice Stratus est de 0,7. 
 
 
3. La Grange, villa, sous-sols 

PFI 112.042.01 – Administration générale, objets immobiliers 
PR-495, votée le 20 mars 2007, étude 
OTP/SAP I250335101  

 Montant voté 110 000,00 
 Montant des dépenses 13 840,20 
 
L’étude préliminaire menée dès la mise à disposition du crédit d’étude a mis en 
évidence, pour des raisons de sécurité, l’urgence des interventions à effectuer, 
relevant de l’entretien du bâtiment. En effet, l’étanchéité de la terrasse du perron était 
fortement diminuée, voire inexistante, ce qui a engendré d’importantes infiltrations 
d’eau (travaux d’étanchéité réalisés: 22 000 francs). Tout le cordon supérieur 
reprenant les garde-corps était fortement dégradé et a dû être entièrement changé. 
Pour la sécurité des lieux, ce changement devait intervenir au plus vite. En cas 
d’hiver rigoureux, on aurait pu voir des parties de pierres se détacher et la fixation 
des garde-corps n’aurait plus été assurée. D’importants travaux sur les pierres de 
taille ainsi que sur les éléments sculptés ont été réalisés (490 000 francs). Ces 
travaux ont été effectués sur le budget d’entretien du Service des bâtiments, rendant 
ainsi caduque la demande du crédit de réalisation. 
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II. Bouclement de quatre crédits de construction gérés par le Service des 
bâtiments, avec l’ouverture d’un crédit complémentaire de 1 016 471,11 francs, 
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 
 
4. Grand Théâtre, remplacement de la mécanique de scène 

PFI 043.009.02 – Théâtres & concerts 
PR-301, votée le 24 juillet 1987, étude 
PR-280, votée le 12 avril 1994, réalisation 
OTP/SAP I250021101 

 
 Montant voté net 17 605 000,00 
 Subvention 1 000 522,00 
 Total 18 605 522,00 
 Montant des dépenses 18 919 482,24 
 Différence – 313 960,24 
 
Le coût total de la construction avant frais financiers s’élève à 18 267 514 francs, soit 
inférieur de 31 986 francs à celui prévu dans la proposition PR-280. 
 
Bien que ne figurant pas dans la proposition, des intérêts intercalaires ont été perçus 
pour un total de 346 468 francs, expliquant ainsi le dépassement sur ce crédit. En 
effet, entre le vote de ce crédit et son bouclement, il a été décidé que les intérêts 
intercalaires seraient dorénavant supportés par les investissements eux-mêmes et 
non plus par le budget de fonctionnement (extrait du Conseil administratif du 19 juillet 
1995). 
 
 
5. Rue Pierre-Fatio 17 – Bd Helvétique 29, travaux d’aménagement, de 

maintenance et d’adaptation 
PFI 112.018.04 – Administration générale, objets immobiliers 
PR-95-II, votée le 12 septembre 2001 
OTP/SAP I250236102+ I250236103 

 Montant voté 1 342 000,00 
 Montant des dépenses 1 473 817,65 
 Différence –131 817,65 
 
Ce dépassement s’explique essentiellement par un excédent de 155 088 francs 
d’intérêts intercalaires perçus. La période de calcul a en effet couru sur cinq ans au 
lieu des deux années prévues dans la proposition, suite à la mise en exploitation 
tardive de cet objet. 
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6. Rue Lissignol 9, rénovation de l’immeuble 
PFI 012.087.02 – Logements existants 
PR-31, votée le 17 septembre 1996, étude 
PR-255, votée le 11 février 2004, réalisation 
OTP/SAP I250285101 

 Montant voté 3 244 000,00 
 Montant des dépenses 3 494 454,35 
 Différence –250 454,35 
 
Le coût de la construction s’élève à 3 223 483 francs, soit un dépassement de 
243 483 francs du montant prévu dans la proposition PR-255. Plusieurs facteurs ont 
engendré ce dépassement. 
 
Gros-œuvre 
En cours de chantier, le choix d’un crépi isolant volcanique plus onéreux qu’un crépi 
traditionnel, mais amenant un gain en durabilité et en matière d’économie d’énergie, 
a été fait. Lors des travaux, il est apparu que l’état d’une des façades de la cour de 
l’immeuble était structurellement inapte à supporter un renforcement, et sa 
reconstruction s’est avérée incontournable. De plus, il s’est avéré lors de la 
réalisation qu’un plus grand nombre d’embrasures en pierre naturelle que prévu ont 
dû être remplacées (plus-value de 165 000 francs). 
 
Chauffage-ventilation 
Lors de l’étude, il était prévu d’installer une chaufferie commune pour trois bâtiments 
(rue Rousseau 14, rue Rousseau 16 et rue Lissignol 9) avec une sous-station dans 
le sous-sol du bâtiment rue Lissignol 9. Lors de la réalisation, et après discussion 
avec le Service de l’énergie, décision a été prise de placer une chaufferie dans les 
combles afin de pouvoir commencer les travaux indépendamment de ceux de 
l’immeuble sis rue Rousseau 14 (chaufferie principale). Cette solution a engendré 
une plus-value sur l’immeuble puisqu’il a fallu créer une chaufferie en lieu et place 
d’une sous-station (plus-value de 11 000 francs). 
 
La décision d’intégrer un système de double flux pour la ventilation a été prise en 
collaboration avec le Service de l’énergie, lors de la mise au point définitive du projet 
d’exécution, afin d'être en adéquation avec l’Agenda 21 (plus-value de 55 000 
francs). 
 
Fenêtres 
Après discussion avec la Commission des monuments, de la nature et des sites 
(CMNS) et le conseiller en conservation de la Ville de Genève, la décision a été prise 
de conserver, dans la mesure du possible, les fenêtres existantes et de les adapter 
aux normes actuelles (plus-value de 20 000 francs). 
 
 
7. Bois-de-la-Bâtie 28, construction d’une nouvelle volière dans le parc aux 

animaux 
PFI 092.066.04 – Moyen de gestion des espaces verts 
PR-581, votée le 20 février 2008 
OTP/SAP I250323101 

 Montant voté 740 400,00 
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 Montant des dépenses 1 060 638,87 
 Différence – 320 238,87 
 
Pour mémoire, cette demande de crédit a été déposée dans le cadre des mesures 
prophylactiques contre la grippe aviaire. Juste avant l’ouverture du chantier, le 
vétérinaire cantonal a demandé un treillis avec une maille plus serrée, afin 
d’empêcher l’intrusion de petits oiseaux externes au parc (passereaux) ou de 
rongeurs sauvages, vecteurs de divers germes pathogènes. Cette section de maille 
n’étant pas de fabrication standard, le coût de la réalisation a été majoré de 177 000 
francs HT. Une modification de la structure porteuse constituée d’arbres métalliques 
ainsi que le renforcement des points d’ancrage ont été rendus nécessaires 
consécutivement à cette nouvelle option, engendrant un surcoût de 54 000 francs 
HT. 
 
 
Conclusion 
 
Sur les sept crédits présentés ici en vue de leur bouclement: 
– trois concernent des crédits d’étude non suivis de réalisation, sans demande de 

crédit complémentaire; 
– quatre concernent des crédits de réalisation en dépassement, avec demande de 

crédit complémentaire. 
 
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver les projets de délibérations ci-après: 
 
 

PROJET DE DÉLIBÉRATION I 
(crédits d’étude non suivis de réalisation sans demande  

de crédit complémentaire) 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 
 

décide: 
 

Article premier. – Les crédits suivants: 
 
– 70 000 francs pour l’étude de la réfection des façades de l’immeuble sis 2, place 

Claparède (PR-117 votée le 15.01.2002); 
– 60 000 francs pour l’étude de la réfection des façades de l’immeuble sis 13-

17, rue des Rois (PR-117 votée le 15.01.2002); 
– 110 000 francs moins une dépense de 13 840,20 francs pour l’étude de 

l’assainissement des sous-sols de la villa La Grange (PR-495 votée le 
20.03.2007), 
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sont abandonnés et bouclés sans demande de crédit complémentaire. 
 
Art. 2. – La dépense du crédit mentionné à l’article premier sera amortie au moyen 
d’une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève 2013. 
 
 

PROJET DE DÉLIBÉRATION II 
(crédits de réalisation terminés nécessitant une demande  

de crédit complémentaire) 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 

décide: 
 

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif, en vue du bouclement de 
quatre crédits de réalisation terminés, un crédit complémentaire de 1 016 471,11 
francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires, soit: 
– 313 960,24 francs pour le remplacement de la mécanique de scène du Grand 

Théâtre (PR-280 votée le 12.04.1998); 
– 131 817,65 francs pour des travaux d’aménagement, de maintenance et 

d’adaptation de l’immeuble sis 17, rue Pierre-Fatio – 29, boulevard Helvétique 
(PR-95, arrêté II, votée le 12.09.2001); 

– 250 454,35 francs pour les travaux de rénovation de l’immeuble sis 9, rue 
Lissignol (PR-255 votée le 11.02.2004); 

– 320 238,87 francs pour la construction de nouvelles volières pour le parc aux 
animaux du bois de la Bâtie (PR-581 votée le 20.02.2008). 

 
Art. 2. – Les dépenses prévues à l’article premier seront portées à l’actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif ou financier, suivant la nature du 
patrimoine des objets concernés. Pour chaque objet, la dépense sera amortie sur la 
durée d’amortissement restante de la réalisation. 
 



 

 
I Crédits abandonnés ne présentant pas de dépassement 
 

 N° OTP bâtiments N° PFI PR voté le : dépenses voté différence 

1) 

                
I250268101 

Claparède 2, étude 
de réfection des 
façades de 
l’immeuble 
 

012.057.01 117  15.01.2002 0.00 70'000.00 70'000.00

2) 

                
I250269101 
I250269102 
I250269103 

Rois 13-17, étude de 
réfection des façades 012.063.01 117 15.01.2002 0.00 60'000.00 60'000.00

3) 
                
I250335101 

Villa la Grange, étude 
de l’assainissement 
des sous-sols  

112.042.01 495 20.03.2007 13'840.20 110'000.00 96'159.80

 Projet de délibération I 13'840.20 240'000.00 226'159.80

      

 II Crédits de réalisation à boucler avec dépassement  

 
N° bâtiments N° PFI PR voté le : dépenses voté différence 

4) 

                
I250021101 

Grand-Théâtre, 
remplacement 
mécanique de scène 

043.009.02 280 12.04.1998 18’919'482.24 

17'605'000.00
1'000'522.00
(subvention)

18'605'522.00

-313'960.24

5) 

                
I250236102 
I250236103 

Pierre-Fatio 17 – 
Helvétique 29, 
travaux 
d’aménagement 

112.018.04 95 12.09.2001 1'473'817.65 1'342'000.00 -131'817.65

6) 
                
I250285101 

Lissignol 9, 
rénovation de 
l’immeuble 

012.087.02 255 11.02.2004 3'494'454.35 3'244'000.00 -250'454.35

7) 
                
I250323101 

Bois-de-la-Bâtie, 
construction de 
nouvelles volières 

092.066.04 581 20.02.2008 1'060'638.87 740'400.00 -320'238.87

 
 
 

Projet de délibération II 
 

24'948'393.11 
 

23'931'922.00 -1’016’471.11

 
 


