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Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers crédits d’études et de 
constructions terminés : 
1) sans demande de crédit complémentaire; 
2) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 13 651 410.19 francs, composé : 
 - d'une part, d'un montant de 12 376 298.19 francs destiné à couvrir les hausses, 
 - d'autre part, d'un montant de 1 275 112.00 francs destiné à couvrir les dépenses 

supplémentaires. 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
Préambule 
 
 Cette proposition a pour but d’une part de présenter à votre Conseil le décompte final de 
divers crédits d'études et de constructions terminés, dont la responsabilité incombe au département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et d’autre part de vous fournir une 
information sur certaines opérations dont le bouclement devrait intervenir prochainement. 
 
 A la suite d’une décision récente de la direction du département des finances, il est désormais 
possible de boucler des comptes dont peu de factures restent à payer en provisionnant lesdites 
dépenses au préalable. Les comptes bouclés selon cette procédure sont mentionnés dans cette 
proposition. 
 
 Le système de comptabilité en vigueur à la Ville de Genève intègre dépenses et recettes pour 
chaque opération. Il en résulte que toutes les recettes, telles que subventions ou participations de 
tiers à la construction, sont imputées sur le décompte final. 
 
 Par conséquent, les montants demandés dans cette proposition correspondent bien à la 
différence entre les montants des crédits de constructions nets et les dépenses nettes. Les 
comparaisons entre crédits, dépenses et commandes (cf. tableaux 1 et 2) sont par contre établies au 
niveau des montants disponibles, donc sans tenir compte des subventions et des diverses 
participations, ainsi que des attributions au Fonds municipal d’art contemporain. 
Cette façon de procéder permet une comparaison objective des montants prévus et des dépenses 
finales hors recettes mentionnées dans les tableaux 1 et 2, demandés par la commission des finances 
dans son rapport 275 A du 23 janvier 1991. 
 
 Le tableau 3 récapitule les crédits nets votés par votre Conseil, et mentionne les subventions, 
participations, attributions au Fonds municipal d’art contemporain ainsi que les dépenses ou 
recettes correspondant à ces postes, de même que les hausses et indexations éventuelles, permettant 
ainsi de chiffrer les crédits complémentaires demandés. 
 
 Conformément aux directives de la commission des finances, l'indexation, ou variation 
conjoncturelle, est calculée à la hausse ou à la baisse, suivant l'indice genevois des prix de la 
construction pour les projets démarrant après le 1er janvier 1991, et l'indice zurichois pour les 
autres cas. 
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 Les différents chapitres de cette proposition comprennent : 
 
I. Détail des opérations ne nécessitant aucun crédit complémentaire, la dépense finale étant 

inférieure au crédit voté. 
 
II. Détail des opérations nécessitant un crédit complémentaire pour couvrir les hausses, et/ou les 

hausses et les dépenses supplémentaires. 
 
III. Information sur certaines opérations en cours. La mise en service a été effectuée, mais le 

bouclement du compte d'investissement n'a pas pu être effectué à ce jour. 
 
 A l’intérieur de ces rubriques, le classement des opérations correspond à l'ordre du plan 
financier quadriennal (PFQ). 
 
 Une récapitulation des crédits demandés précède le projet d'arrêté. 
 
 
 
I. Bouclement des comptes sans demande de crédit supplémentaire 
 
 Les hausses conjoncturelles (indexation) et les hausses contractuelles ont pu être absorbées 
dans le cadre des crédits votés pour les opérations suivantes : 
 
 
 
PFQ 12.27 Grand-Rue 26, rue Saint-Germain 3, rue de la Boulangerie 3-5 
 Réhabilitation d’immeubles locatifs 
 F 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 107, 
 votée par le Conseil municipal le 4 avril 1989 9 175 000,00 
- Dépense 8 788 290,85 
 ___________ 
- Différence 386 709,15 
 
 
- Indexation 1 301 272,40 
- Hausses contractuelles 492 971,00 
  ___________ 
Total  1 794 243,40 
 
 Prix au m3/SIA = 844 francs. Volume SIA = 8000 m3 
 
PFQ 30.25.02 Chemin William-Lescaze 12  
 Construction du groupe scolaire de Cayla 

  F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 128, 
 votée par le Conseil municipal le 7 mars 1989 de 1 500 000 francs 
 part école 1 360 000,00 
 (la part Protection civile, soit 140 000 francs, sera bouclée avec 
 les comptes de cet ouvrage) 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 309, 
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 votée par le Conseil municipal le 12 septembre 1990 17 904 600,00 
    ____________ 
Total    19 264 600,00 
- Dépense  18 598 409,50 
    ____________ 
- Différence  666 190, 50 
 
 
- Indexation 1 065 591,45 
- Hausses contractuelles 241 615,80 
  ____________ 
Total  1 307 207,25 
 
 Prix au m3/SIA = 436 francs. Volume SIA = 35 856 m3 
 
 La part du crédit d’études de la 2ème étape comprenant le bâtiment destiné aux sports et le 
bâtiment extra scolaire, ainsi que les dépenses relatives à ces études, sont comprises dans ce 
décompte. 
 
 
PFQ 30.43.02 Avenue Edmond-Vaucher 50 / Maison Villars 
 Restauration et aménagement 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 226, 
 votée par le Conseil municipal le 20 mars 1997 150 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 400, 
 votée par le Conseil municipal le 27 juin 1995 895 000,00 
  ___________ 
Total  1 045 000,00 
- Dépense 1 031 088,75 
  ___________ 
- Différence 13 911,25 
- Indexation (négative) - 37 171,85 
- Hausses contractuelles 0,00 
  ___________ 
Total  - 37 171,85 
 
 Prix au m3/SIA = 262 francs. Volume SIA = 3500 m3 
 
 Cette opération ne présente pas de dépassement par rapport au crédit voté. Un dépassement de 
23 260,60 francs existe toutefois par rapport au crédit indexé à la baisse. 
PFQ 30.49.02 Avenue Weber 23 

Etude pour le déplacement d’un pavillon provisoire 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 115, 
 votée par le Conseil municipal le 12 novembre 1996 140 000,00 
- Dépense 135 766,00 
  __________ 
- Différence 4 234,00 
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 Il n’y a ni indexation, ni hausses contractuelles. 
 
 L’abandon de ce projet a été annoncé au Conseil municipal le 27 janvier 1998 par Monsieur 
Michel Rossetti, Conseiller administratif, en raison de l’évolution démographique du secteur 
scolaire et de la construction du groupe scolaire de Peschier. 
 
 
 
PFQ 30.52.02 Rue Necker 4 
 Restauration et aménagement des combles de l’école Necker 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 341 
 votée par le Conseil municipal le 12 mars 1991 320 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 144, 
 votée par le Conseil municipal le 19 janvier 1993 4 180 000,00 
  ___________ 
Total  4 500 000,00 
- Dépense 4 193 704,00 
  ___________ 
- Différence 306 296,00 
 
 
- Indexation 228 414,30 
- Hausses contractuelles 37 930,00 
  ___________ 
Total  266 344,30 
 
 Prix au m3/SIA = 217 francs. Volume SIA = 17 750 m3 
 
 
 
PFQ 30.63.02 Place De-Chateaubriand 
 Construction d’un pavillon scolaire provisoire 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 97, 
 votée par le Conseil municipal le 23 juin 1992 50 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 180, 
 votée par le Conseil municipal le 16 mars 1993 3 927 000,00 
  ___________ 
Total  3 977 000,00 
 
- Dépense 3 609 504,65 
  ___________ 
- Différence 367 495,35 
 
 
- Indexation 73 778,25 
- Hausses contractuelles 0,00 
  ___________ 
Total  73 778,25 
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 Prix au m3/SIA = 397 francs. Volume SIA = 6960 m3 
 
 
 
PFQ 30.71.01 Rue Baulacre 10 - îlot 14 
 Etude d’un demi groupe scolaire avec salle d’éducation physique 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 272, 
 votée par le Conseil municipal le 18 novembre 1993 630 000,00 
- Dépense 0,00 
  ___________ 
- Différence 630 000,00 
 
 Aucune dépense n’a été enregistrée sur ce projet qui a été abandonné suite à l’échange foncier 
Ville-Etat voté par le Conseil municipal le 14 janvier 1998. L’Etat destine ce terrain à la 
construction d’un cycle d’orientation. 
 
 
 
PFQ 30.72.01 Rue des Eaux-Vives 82 

Etude aménagement des combles de l’école des Eaux-Vives 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 349, 
 votée par le Conseil municipal le 14 février 1995 150 000,00 
- Dépense 47 039,63 
  ___________ 
- Différence 102 960,37 
 
 Il n’y a ni indexation, ni hausses contractuelles. 
 
 Ce projet a été abandonné suite au refus du Conseil municipal du crédit complémentaire 
d’études nécessaire à son évolution. 
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PFQ 50.04.03 Rue François-Dussaud 12 

Equipement du centre sportif de la Queue d’Arve 
 F 
- Crédit d’équipement, selon proposition de crédit N° 146, 
 votée par le Conseil municipal le 4 avril 1989 9 046 000,00 
- Dépense 9 019 188,60 
  ___________ 
- Différence 26 811,40 
 
 S’agissant d’un crédit d’équipement, il n’y a ni indexation, ni hausses contractuelles. 
 
 
 
PFQ 50.04.04 Rue François-Dussaud 12 

Amélioration du traitement acoustique des halles du centre sportif 
de la Queue d’Arve 

 F 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 36, 
 votée par le Conseil municipal le 13 février 1996 478 960,00 
- Dépense 430 456,60 
  ___________ 
- Différence 48 503,40 
 
 
- Indexation (négative) - 33 696,25 
- Hausses contractuelles 0,00 
  ___________ 
Total  - 33 696,25 
 
 Malgré une indexation négative, il n’y a pas de dépassement relatif par rapport au crédit 
indexé. 
 
 
 
PFQ 50.15.03 Quai du Mont-Blanc 

Rénovation des Bains des Pâquis 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 138, 
 votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 500 000,00 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 341, 
 votée par le Conseil municipal le 12 mars 1991 150 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition N° 37, 
 votée par le Conseil municipal le 3 décembre 1991 9 332 000,00 
  ___________ 
Total  9 982 000,00 
- Dépense 9 862 396,25 
  ___________ 
- Différence 119 603,75 
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- Indexation (négative) - 316 833,80 
- Hausses contractuelles 265 306,00 
  ___________ 
Total  - 51 527,80 
 
 Malgré une indexation négative très importante, il n’y a pas de dépassement relatif par rapport 
au crédit indexé. 
 
 
 
PFQ 61.24.01 Quartier de Plainpalais 

Etude pour la construction d’une crèche 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 161, 
 votée par le Conseil municipal le 2 décembre 1992 100 000,00 
- Dépense 6 288,75 
  ___________ 
- Différence 93 711,25 
 
 Il n’y a ni indexation, ni hausses contractuelles. 
 
 Compte tenu du moratoire décidé par le Conseil administratif sur la construction des crèches, 
il a été prévu de boucler ce compte. 
 
 
 
PFQ 101.50.06 Rond-Point de Rive 

Réhabilitation de la station abri 
 F 
- Crédit de construction, selon proposition N° 25, 
 votée par le Conseil municipal le 13 février 1996 662 600,00 
- Dépense 518 742,86 
  ___________
 Différence 143 857,14 
 
- Indexation (négative) - 59 893,20 
- Hausses contractuelles 0,00 
  ___________ 
Total  - 59 893,20 
 Prix au m3 SIA = 523 francs. Volume SIA = 1095 m3 
 
 Malgré une indexation négative, il n’y a pas de dépassement relatif par rapport au crédit 
indexé. 
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II. Bouclement de comptes avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 13 651 410,19 
francs composé d'une part d'un montant de 12 376 298,19 francs, destiné à couvrir les 
hausses, et d'autre part d'un montant de 1 275 112,00 francs, destiné à couvrir les 
dépenses supplémentaires. 

 
 
 Conformément au rapport de la commission des finances 104 A1 du 22 mai 1989, le 
dépassement des crédits de constructions est totalement ou partiellement couvert par l'indexation et 
les hausses contractuelles enregistrées sur ces opérations. L'ouverture de crédits complémentaires 
s’avère néanmoins nécessaire aux fins de régulariser ces dépenses. 
 
 
 
PFQ 11.15.02 Rue Louis-Favre 31-33, 43 / Rue du Grand-Pré 9-11 

Construction de logements, locaux artisanaux, crèche, club d’aînés et parking 
souterrain - 3ème étape 

 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 242, 
 votée par le Conseil municipal le 28 septembre 1982 
 part 3ème étape 750 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 272, 
 votée par le Conseil municipal le 2 décembre 1986 38 815 000,00 
- Crédit complémentaire de construction, selon proposition N° 330, 
 votée par le Conseil municipal le 20 novembre1990 775 000,00 
  ____________ 
Total  40 340 000,00 
 Dépense 49 264 640,10 
  ____________ 
- Différence 8 924 640,10 
 
 
- Indexation 3 821 695,10 
- Hausses contractuelles 3 827 833,00 
  ____________ 
Total  7 649 528,10 
 
Soit : Différence 8 924 640,10 
 - Indexation et hausses 7 649 528,10 
  ____________ 
  1 275 112,00 
 correspondant à la dépense supplémentaire par rapport aux crédits votés et aux hausses 
cumulées. 
 
 Un montant de 23 000 francs a été mis en provision pour un dernier paiement à effectuer à fin 
1998 (situation au 7 octobre 1998). Cette somme est comprise dans le décompte ci-dessus. 
 
 Prix au m3 SIA = 471 francs. Volume SIA = 88 600 m3 
 
 Ce dépassement s’explique essentiellement par les postes suivants : 
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- Lors du terrassement en pleine masse, un effondrement de la paroi de la  
 fouille, suivi d’un éboulement important s’est produit le 21 septembre 1987. 
 Intervenu pendant la nuit à la suite d'une importante venue d'eau au niveau 
 de la rue, cet accident n’a heureusement fait aucune victime. 
 
 Malgré toutes les recherches et expertises faites à l’époque, il n’a pas été possible 
 de définir les raisons exactes de cette présence d’eau. 
 Les frais très importants d’évacuation et de remise en état ont été partagés entre 
 le maître de l’ouvrage, à raison de 70 %, et les entreprises et mandataires, à  
 raison de 30 %, selon les conclusions du rapport du professeur Recordon de 
 l’EPFL, soit à la charge de la Ville de Genève F 
  512 074,50 
- Au démarrage du chantier, les négociations d’achat de l’ancien immeuble sis  
 11, rue du Grand-Pré, vide de locataires, étaient sur le point d’aboutir lorsque 
 le propriétaire décéda, ce qui retarda la démolition du bâtiment qu'il fallut 
 maintenir provisoirement avec un ceinturage. L'installation de protections 
 provisoires s'avérait en outre nécessaire pendant que les démarches  
 se poursuivaient avec l’hoirie. 
 Le coût de ces travaux et des honoraires consécutifs est de 188 335,00 
 
- Le service cantonal de la protection civile a attribué par erreur une somme 
 de 52 000 francs, qui devrait revenir à cette opération, à nos immeubles sis 
 16-18-20, rue de la Servette et 12-15, rue Louis-Favre. Ce compte ayant été 
 bouclé avec la proposition N° 155, votée par votre Conseil le 15 octobre 1997, 
 il n’est pas possible d’extourner cette recette qui manque à ce décompte 52 000,00 
  __________ 
 Total 752 409,50 
 
 
 
PFQ 11.20 Rond-Point de la Jonction 2 / Boulevard Carl-Vogt 4 

Construction d’un immeuble locatif avec parking 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 235, 
 votée par le Conseil municipal le 20 mai 1986 550 000,00 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 17, 
 votée par le Conseil municipal le 1er mars 1988 13 850 000,00 
  ____________ 
Total  14 400 000,00 
- Dépense 16 261 075,10 
  ____________ 
- Différence 1 861 075,10 
 
 
- Indexation 1 474 370,45 
- Hausses contractuelles 558 992,00 
  ____________ 
Total  2 033 362,45 
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 La somme de l’indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que la différence entre 
le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le 
montant de cette dernière, soit 1 861 075,10 francs au titre des hausses. 
 
 Prix au m3 SIA = 564 francs. Volume SIA = 25 545 m3 
 
 
 
PFQ 11.23.02  Boulevard du Pont-d’Arve 3-7, rue Prévost-Martin 19 

Construction d’immeubles locatifs et administratifs avec parking 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 260, 
 votée par le Conseil municipal le 2 décembre 1986 720 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 60, 
 votée par le Conseil municipal le 24 mai 1988 22 600 000,00 
- Crédit complémentaire de construction, selon proposition N° 305, 
 votée par le Conseil municipal le 11 septembre 1990 280 000,00 
  ____________ 
Sous-total 23 600 000,00 
- Déduction pour non réalisation de l’abri public selon l’annonce 
 faite par Madame Jacqueline Burnand, conseillère administrative, 
 au Conseil municipal lors de la séance du 20 novembre 1990 
 (434 000,00  -  241 702,00) = - 192 298,00 
  ____________ 
Total  23 407 702,00 
- Dépense 24 608 689,45 
  ____________ 
- Différence 1 200 987,45 
 
 
- Indexation 3 109 496,35 
- Hausses contractuelles 966 903,00 
  ____________ 
Total  4 076 399,35 
 
 
 La somme de l’indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que la différence entre 
le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le 
montant de cette dernière, soit 1 200 987,45 francs au titre des hausses. 
 
 Prix au m3 SIA = 589 francs. Volume SIA = 30 550 m3 
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PFQ 30.23.03 Rue Micheli-du-Crest 17 
Construction d’un demi groupe scolaire, d’une salle d’éducation physique et 
aménagement des combles de l’école existante 

 F 
- Crédit de préétudes, selon proposition de crédit N° 138, 
 votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 339 217,00 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 226, 
 votée par le Conseil municipal le 20 mars 1990 300 000,00 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 325,  
 votée par le Conseil municipal le 20 novembre 1990 70 783,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 134, 
 votée par le Conseil municipal le 23 février 1993 13 290 000,00 
  ____________ 
Total  14 000 000,00 
- Dépense 14 334 645,15 
 ____________ 
- Différence 334 645,15 
 
 
- Indexation 945 942,15 
- Hausses contractuelles 392 606,85 
  ____________ 
Total  1 338 549,00 
 
 Un montant de 15 856 francs a été mis en provision pour le complément d’aménagement de la 
place de jeux, géré par le service des écoles et institutions pour la jeunesse (situation au 7 octobre 
1998). Cette somme est comprise dans le décompte ci-dessus. 
 
 La somme de l’indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que la différence entre 
le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le 
montant de cette dernière, soit 334 645,15 francs au titre des hausses. 
 Constructions neuves : prix au m3 SIA = 514 francs. Volume SIA = 17 236 m3 
 
 
PFQ 30.34.04 Avenue de France 15 
 Réhabilitation de l’école de Sécheron et aménagement des préaux 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 226, 
 votée par le Conseil municipal le 20 mars 1990 100 000,00 
- Crédit complémentaire d’études, selon proposition de crédit N° 49, 
 votée par le Conseil municipal le 19 février 1992 200 000,00 
- Crédit complémentaire d’études, selon proposition de crédit N° 97, 
 votée par le Conseil municipal le 23 juin 1992 290 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 171, 
 votée par le Conseil municipal le 16 mars 1993 7 474 000,00 
- Crédit complémentaire de construction, selon proposition de crédit 
 N° 352, votée par le Conseil municipal le 12 avril 1995 1 090 000,00 
  ____________ 
Total  9 154 000,00 
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- Dépense 9 459 328,70 
 ____________ 
- Différence 305 328,70 
 
 
- Indexation 321 036,20 
- Hausses contractuelles 169 347,00 
  ____________ 
Total  490 383,20 
 
 Un montant de 120 000 francs a été mis en provision pour l’aménagement de la place de jeux, 
géré par le service des écoles et institutions pour la jeunesse, qui devrait être créée en 1999. Cette 
somme est comprise dans le décompte ci-dessus. 
 
 La somme de l’indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que la différence entre 
le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le 
montant de cette dernière, soit 305 328,70 francs au titre des hausses. 
 
Ecole : Prix au m3 SIA = 278 francs. Volume SIA = 27 690 m3 
Préaux couverts : Prix au m3 SIA = 188 francs. Volume SIA = 2730 m3 
 
 
 
PFQ 42.09.03 Rue Charles-Galland 2 

Transformation, rénovation et restauration du musée d’art et d’histoire 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 1, 
 votée par le Conseil municipal le 6 octobre 1987 990 000,00 
- Crédit complémentaire d’études, selon proposition de crédit N° 238 
 votée par le Conseil municipal le 24 avril 1990 550 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 43, 
 votée par le Conseil municipal le 5 mai 1992 3 974 000,00 
- Crédit complémentaire de construction, selon proposition de  
 crédit N° 353, votée par le Conseil municipal le 11 avril 1995 870 000,00 
  ____________ 
Total  6 384 000,00 
- Dépense 6 653 377,12 
 ____________ 
- Différence 269 377,12 
 
 
- Indexation (négative) - 33 902,55 
- Hausses contractuelles 353 421,67 
  ____________ 
Total  319 519,12 
 
 Un montant de 3 000 francs a été mis en provision pour des finitions à exécuter fin 1998-
début 1999. Cette somme est comprise dans le décompte ci-dessus. 
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 La somme de l’indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que la différence entre 
le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le 
montant de cette dernière, soit 269 377,12 francs au titre des hausses. 
 
 Volume SIA du MAH = 115 000 m3 
 
 Etant donné que les travaux n’ont pas concerné la totalité du musée mais des zones 
particulières, il n’est pas possible de calculer le prix de revient du m3 SIA. 
 
 
 
PFQ 46.06.05 Rue de la Tour 1 

Restauration et aménagement de la tour Blavignac en Maison de quartier 
 F 
- Crédit d’études, selon proposition de crédit N° 226, 
 votée par le Conseil municipal le 20 mars 1990 200 000,00 
- Crédit d’études, selon projet d’arrêté N° 382, 
 voté par le Conseil municipal le 26 février 1991 100 000,00 
- Crédit d’études, selon projet d’arrêté N° 194, 
 voté par le Conseil municipal le 17 mars 1993 50 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition N° 310, 
 votée par le Conseil municipal le 14 juin 1994 5 000 000,00 
  ___________ 
Total  5 350 000,00 
- Dépense 5 477 362,07 
 ___________ 
- Différence 127 362,07 
 
 
- Indexation 182 044,15 
- Hausses contractuelles 205 959,92 
  ___________ 
Total  388 004,07 
 
 
 Un montant de 20 000 francs a été mis en provision pour le complément d’installation et de 
mobilier, géré par le service des écoles et institutions pour la jeunesse (situation au 7 octobre 1998). 
Cette somme est comprise dans le décompte ci-dessus. 
 
 La somme de l’indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que la différence entre 
le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le 
montant de cette dernière, soit 127 362,07 francs au titre des hausses. 
 
 Prix au m3/SIA = 936 francs. Volume SIA = 5164 m3 
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PFQ 50.04.02 Rue François-Dussaud 12 

Construction du centre sportif de la Queue d’Arve 
 F 
- Crédit  d’études, selon proposition de crédit N° 284, 
 votée par le Conseil municipal le 10 mai 1983 1 100 000,00 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 333, 
 votée par le Conseil municipal le 3 mars 1987 25 200 000,00 
  ____________ 
Total  26 300 000,00 
- Dépense 26 927 994,50 
 ____________ 
- Différence 627 994,50 
 
 
- Indexation 844 751,50 
- Hausses contractuelles 1 069 920,50 
  ____________ 
Total  1 914 672,00 
 
 
 La somme de l’indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que la différence entre 
le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le 
montant de cette dernière, soit 627 994,50 francs au titre des hausses. 
 
 Prix au m3 SIA = 102 francs. Volume SIA = 212 000 m3 
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III. Informations relatives à certaines opérations en cours 
 
 Les chantiers sont terminés, mais le bouclement du compte d’investissement n’a pas pu être 
effectué à ce jour. 
 
 La liste des opérations comprend la date prévisible du bouclement ou les raisons nécessitant 
un report de ce dernier. 
 
 
11.13 Rue Royaume 14 (Pâquis-centre, 3ème étape A) 
 Logements, salle communale, restaurant scolaire 
11.14 Rue du Môle 19 (Pâquis-centre, 2ème étape B) 
 Logements et salle d’éducation physique 
 
 La dernière étape de construction prévue dans cet îlot ne devrait pas être réalisée par la Ville 
de Genève. 
 
 Il convient donc d’étudier l’aménagement de la zone comprenant l’extrémité de la passerelle 
de liaison et le grand passage ouvert à travers le bâtiment de la 2ème zone étape A. Ceci permettrait 
de prévoir des logements et des équipements pour les locataires et de fermer cette zone dont la 
sécurité nocturne laisse à désirer. 
 
 Les résultats de cette étude devraient être présentés au Conseil municipal prochainement. 
 
Vote du crédit par le Conseil municipal : 3 juin 1986 
Début des travaux : 3ème étape A - mars 1987 
 2ème étape B - janvier 1991 
 
 
 
30.22.02 Chemin Frank-Thomas 31 
 Groupe scolaire de Pré-Picot construit en collaboration avec la commune de Cologny 
 
 Les comptes de l’aménagement de la place de jeux devraient être bouclés prochainement. 
 
 En outre, l’expertise concernant une infiltration d’eau dans les sous-sols a été effectuée cet été 
et les conclusions permettront certainement de boucler cette opération en 1999. 
 
 Toutefois, la motion M 197, acceptée par le Conseil municipal lors de la séance du 15 mars 
1996, demandant la construction d’un appartement de concierge, et la réponse du Conseil 
administratif proposant d’effectuer cette étude sur le solde du crédit, devrait repousser la date de 
bouclement de ce compte jusqu’au dépôt du crédit de construction. 
 
Vote du crédit par le Conseil municipal : 20 mars 1990 
Début des travaux : août 1990 
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30.31.03 Rue du Village-Suisse 5 
 Construction du groupe scolaire de Mail II 
 
 Le départ de l’Orchestre de chambre de Genève et l’installation de l’Ondine dans les locaux 
disponibles, ainsi que la finition de la place de jeux, repoussent ce bouclement à 1999. 
 
Vote du crédit par le Conseil municipal : 23 février 1993 
Début des travaux : juillet 1993 
 
 
 
30.32.02 Avenue d’Aïre 42 
 Construction du groupe scolaire de l’Europe 
 
 Cette école a été mise en service en août 1997. 
 
 Les travaux de retouches et les décomptes des entreprises et mandataires sont en cours. 
 
 Sauf imprévus, ce compte devrait pouvoir être bouclé en 1999. 
 
Vote du crédit par le Conseil municipal : 10 mai 1994 
Début des travaux : mars 1995 
 
 
 
90.57 Rue des Pâquis 52 
 Aménagement de l’esplanade du Palais Wilson 
 
 Les travaux ont été terminés en avril 1998. Le décompte avec la Confédération devrait être 
effectué en 1999. 
 
Vote du crédit par le Conseil municipal : 17 septembre 1996 
Début des travaux : mai 1997 
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Conclusion 
 
 Cette proposition de bouclement de comptes terminés concerne 21 opérations, soit 4 crédits 
d’études et 17 crédits de construction ou d’équipement. 
 
- 13 comptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté ; 
 
- 7 comptes ont une dépense comprise à l’intérieur du montant des crédits votés cumulé avec 

les indexations et les hausses enregistrées sur ces opérations ; 
 
- 1 compte a une dépense supérieure au crédit voté cumulé avec l’indexation et la hausse. Le 

crédit complémentaire proposé concerne d’une part la totalité des hausses, et d’autre part le 
dépassement constaté. 

 
 Le tableau N° 1 ci-joint offre une récapitulation synthétique de l’ensemble des crédits 
d’investissements terminés. Il compare les dépenses effectives avec les crédits disponibles et fait 
donc ressortir la différence nette, en tenant compte des indexations et des hausses contractuelles, 
mais sans intégrer les attributions au Fonds municipal d’art contemporain et les subventions et 
participations. 
 
 On constate sur ce tableau : 
 
a) que l’indexation, ou hausse conjoncturelle, est plus importante que la hausse contractuelle 

(indexation 6,54 %, hausse contractuelle 4,36 %). S’agissant en partie d’anciennes opérations, 
la baisse de l’indice genevois du coût de la construction n’a pas encore fait sentir tous ses 
effets ; 

 
b) qu’en tenant compte de ces hausses, la dépense finale est inférieure au montant disponible de 

10,65 % sur les 13 opérations ne nécessitant pas de crédit complémentaire, et de 3,09 % sur 
les 8 opérations nécessitant un crédit complémentaire. 

 
 Le tableau N° 2 compare les montants adjugés (commandés) avec les crédits indexés. Il met 
en évidence les dépassements des montants adjugés, en retranchant de ceux-ci les dépenses 
effectives et les hausses contractuelles. 
 
 Le tableau N° 3, quant à lui, met en évidence l’écart entre le crédit voté net et les dépenses 
nettes (dépenses effectives + attribution au Fonds municipal d’art contemporain et recettes 
déduites). Il permet en outre de détailler, par crédit d’investissement, l’ensemble des crédits 
complémentaires demandés pour couvrir les hausses conjoncturelles et contractuelles ainsi que les 
dépenses supplémentaires.  
 
 
 La comparaison des crédits demandés est la suivante : 
 
  F % 
- crédit pour les hausses 12 376 298,19 soit 90,66 
- crédit pour les dépenses supplémentaires 1 275 112,00 soit 9,34 
  _______________________________________  
Total 13 651 410,19 soit 100,00 
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 Enfin, la comparaison des crédits nécessaires à ce bouclement avec l’ensemble des crédits 
nets votés est la suivante : 
 
  F % 
Ensemble des crédits nets votés 198 486 862,00 
- Crédit pour les hausses 12 376 298,19 soit 6,24 
- Crédit pour les dépenses supplémentaires 1 275 112,00 soit 0,64 
 
 
 
 
 
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après : 
 
 

PROJET D'ARRETE 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 
 

arrête : 
 
 
Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif : 
-  un crédit complémentaire de 12 376 298,19 francs destiné à couvrir les hausses pour divers 

crédits de construction terminés; 
 
-  un crédit de 1 275 112,00 francs destinés à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers 

crédits de construction terminés. 
 
 
Article 2.- Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront modifiées, dès le budget 
de fonctionnement 2000, en fonction des crédits supplémentaires mentionnés à l'article premier. 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : tableaux récapitulatifs - Nos 1, 2, 3, 4 


