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Proposition du Conseil administratif du 3 novembre 2010 en vue de l'ouverture de trois 
crédits d'un total de 14 309 000 francs (variante de l'arrêté IIa) ou d'un total de 
13 284 000 francs (variante de l'arrêté IIb) pour la patinoire intérieure des Vernets, située 
au 4, rue Hans-Wilsdorf, parcelle N° 2417, feuille N° 89, section Genève Plainpalais: 
 
– arrêté I: un crédit de 9 254 000 francs destiné à la création de sky loges; 
 
– arrêté IIa: un crédit de 3 754 000 francs destiné à la création de la zone lounge et au 

reprofilage du gradin sponsors; 
 
ou 
 
– arrêté IIb: variante sur arrêté IIa d’un crédit de 2 729 000 francs destiné à la création 

de la zone lounge (réduite) et au reprofilage du gradin sponsors; 
 
– arrêté III: un crédit de 1 301 000 francs destiné à la rénovation des vestiaires. 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Préambule 
 
Les travaux de réfection partielle, de mise en conformité, du remplacement complet de 
l’installation d’éclairage et du remplacement des aérothermes (PR-533) se sont terminés 
en automne 2009. La construction de deux loges sponsors supplémentaires (PR-691) a 
été achevée en hiver 2009 et le nouveau rink a été posé pour la reprise du championnat 
2010-2011. 
 
Ces améliorations ont permis de mettre en conformité la patinoire des Vernets et d’offrir un 
bâtiment répondant aux normes de la Ligue Nationale Suisse de Hockey. 
 
Exposé des motifs 
 
En parallèle à ces travaux, le Genève-Servette Hockey Club (GSHC) a émis le besoin 
d’améliorer ses finances pour permettre son maintien en Ligue Nationale A. 
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En juin 2010, le Conseil municipal a voté sur le siège un crédit d’étude de 878’000 francs 
destiné à la création de "sky boxes" (loges et espaces sponsors), au déplacement des 
gradins sponsors et à l’extension de la zone lounge existante (PR-797). 
 
Les architectes et ingénieurs, mandatés par la Ville de Genève, se sont penchés sur le 
projet durant cet été. 
Après concertation avec le GSHC, les architectes ont abouti à l’autorisation de construire 
déposée en date du 29 septembre 2010 auprès du Département des constructions et des 
technologies de l'information. 
 
Ce projet répond aux attentes du GSHC et le crédit demandé ce jour correspond aux 
montants du projet déposé. 
 
Arrêté I : Création de sky loges 
 
Description de l’ouvrage 
 
La recherche de places de qualité destinées à recevoir le public partenaire et sponsor a 
conduit à la création d’une galerie "sky loges" en haut du grand gradin. 
 
Il s’agit d’un plateau de 90 mètres de long sur 9 mètres de profondeur destiné à accueillir 
336 personnes, selon différentes typologies de loges et d’espaces servants (offices et 
sanitaires). 
 
La partie avant est occupée par les sièges spectateurs sur trois rangées, la partie centrale 
est occupée par des salons communs ou privés, la circulation arrière prolonge les espaces 
d’accueil et propose des vues cadrées sur la ville et le Salève par un jeu de percements. 
 
On accède aux sky loges par un double ascenseur extérieur permettant à la fois une 
gestion efficace des flux et une lisibilité instantanée de l’intervention architecturale vis-à-
vis du patrimoine en place. L’accès par l’ascenseur permet l’entrée de l’ensemble des 
spectateurs en moins de 15 minutes. 
En cas d’évacuation forcée, les loges sont raccordées aux gradins via la création de six 
escaliers de secours intérieurs. 
La structure en retrait des sky loges permet l’illusion d’une galerie flottant au-dessus du 
grand gradin sans dénaturer la lecture de la grande toiture. 
 
Caractéristiques et descriptif des travaux 
 
Travaux préparatoires : 
 
Installations communes de chantier : 
L’installation de chantier pour l’ensemble des entreprises est intégrée dans les différents 
éléments correspondants. 
 
Démolitions diverses et démontages : 
Démolition des dalles pour création d’une trémie et d’une fosse d’ascenseur. 
Percement de la façade béton côté caserne pour la création de vitrages. 
Démontage partiel de la façade côté piscine pour la création d’un passage depuis les 
ascenseurs. 
Démontages des sièges du grand gradin. 
Démolition des emmarchements des circulations du grand gradin pour raccordement aux 
nouveaux escaliers. 
Percement ponctuel du grand gradin et de la dalle du rez-de-chaussée pour le passage 
des fluides. 
Démolition du mirador technique situé en haut du grand gradin. 
Création de trémies dans la toiture permettant l’alimentation du chantier par grue. 



 3

 
Adaptations provisoires d’ouvrages existants : 
Clôtures provisoires afin de séparer les différentes zones de chantier. 
 
Installations de chantier, échafaudages : 
Echafaudages façades caserne et piscine. 
Grues sur le parking côté caserne. 
Plates-formes intérieures mobiles et fixes pour alimenter le chantier. 
 
Fondations :  
Fondation de la cage d’ascenseur au sous-sol dans l’espace de liaison patinoire piscine. 
Renfort des fondations de la structure du grand gradin après vérification des efforts 
complémentaires développés par les sky loges. 
 
Canalisations : 
Raccordement des nouveaux groupes sanitaires. 
 
Gros œuvre 1 : 
 
Gros oeuvre sky loges : 
Ossature porteuse en charpente métallique en encorbellement, appuyée sur des châssis 
triangulaires posés sur les sommiers principaux porteurs de la tribune S-E, et ancrés à 
l’arrière au droit du mur de fond de la tribune. 
Des escaliers de secours d’évacuation des sky loges sont aménagés dans la nouvelle 
tribune et rejoignent les escaliers actuels desservant cette tribune N-E. 
 
Gros œuvre ascenseur extérieur : 
La cage d’ascenseur en béton armé comprenant deux ascenseurs est fondée au niveau 
du sous-sol du centre sportif des Vernets. 
Pour sa réalisation, il faudra démonter une partie de la dalle sur sous-sol et intégrer sa 
fosse sous le niveau du sous-sol à une profondeur d’environ 2 mètres. 
La dalle de liaison entre les ascenseurs et la halle de la patinoire s’effectuera par 
l’intermédiaire d’une passerelle en encorbellement d’environ 3 mètres de porte-à-faux.  
 
Gros œuvre 2 : 
Habillage en tôle d’aluminium de la cage d’ascenseurs. 
Pavillon d’attente ascenseurs et passerelle en façades vitrées et habillages aluminium. 
Fenêtres fixes sur la façade côté caserne. 
 
Installations : 
 
Courant fort électricité : 
Déplacement des tableaux situés dans le mirador et alimentation des ascenseurs, des sky 
loges et des locaux annexes. 
 
Télécommunication, sécurité : 
Installations téléphoniques, TV et câblage informatique pour les nouvelles loges. 
Alimentation des places presse écrite déplacées sous les sky loges. 
Installations téléphoniques de sécurité pour les ascenseurs. 
Eclairage de secours et lustrerie de base. 
 
Chauffage/ Ventilation conditionnement d’air : 
Adaptation du système en place pour canaliser les mouvements d’air chaud et déstratifier 
l’air en partie haute de la patinoire. 
Installation de ventilations mécaniques pour les locaux annexes (sanitaires, offices et régie 
technique déplacée). 
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Sanitaires : 
Création de deux groupes sanitaires aux extrémités des sky loges. 
Production d’eau chaude sanitaire. 
 
Transports : 
Mise en place de deux ascenseurs. 
 
Aménagements intérieurs (bâtiment) : 
 
Travaux généraux : 
Cloisons et portes intérieures pour l’aménagement des sky loges, des sanitaires, offices et 
de la régie technique. 
Barrières de protection et escaliers de raccordement au grand gradin. 
 
Revêtements de sols : 
Chapes flottantes et sols sans joint dans les sanitaires, offices et passerelle d’accès. 
Moquette sur les planchers des sky loges et régie technique. 
 
Revêtements de parois : 
Faïences sur les murs des locaux sanitaires et offices. 
Peinture de la structure métallique des sky loges et des murs. 
 
Plafonds : 
Plafonds métalliques pour les sanitaires, offices, la passerelle et l’espace d’attente 
ascenseurs. 
 
Prestations complémentaires : 
Nettoyage général. 
 
Ameublement : 
Nouveaux sièges des loges. 
Mobilier fixe loges fermées. 
Mobilier fixe pour espace d’attente ascenseurs. 
Mobilier d’agrément pour les loges (fauteuils et tables). 
NB : le mobilier devra se conformer aux exigences de la police du feu. 
 
Aménagements extérieurs : 
Réfections ponctuelles des revêtements du parking à la fin des travaux. 
 
Programme et surfaces 
 
Loges privées : 
 

• 10 loges privées de 12 spectateurs d’environ 2.5 mètres de large. 
• 120 sièges avec dossier et rembourrage. Le choix de l’ensemble des matériaux et 

éléments de mobilier sera conditionné aux exigences de la police du feu et de la 
CMNS. 

• Cloisonnement de l’espace arrière des loges sur trois côtés avec porte d’accès 
depuis la zone de circulation arrière (la face côté glace reste ouverte). 

• Hauteur des cloisons environ 230 cm. 
• Plafonnet ponctuel (20 à 30 cm) en couronnement des cloisons pour absorber les 

bruits entre cabines. 
• Dispositif phonique (revêtements mural et de sol) pour améliorer le confort 

acoustique et permettre aux occupants de tenir une conversation. 
• Garde-corps frontal en verre pour confort visuel sans entrave. 
• La cloison séparative du couloir d’accès sera équipée d’une porte vitrée et recevra 

un meuble de service. 
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• Séparation basse entre les loges sur la partie avant (places assises) permettant 
une bonne visibilité. 

• Petit meuble de service dans les loges privées comprenant une tablette de 
service, un rangement qui puisse fermer à clef et un petit frigo (minibar). 

• Eclairage avec variateur d’intensité et prises courant fort, informatique, TV + 
réseau wifi. 

• Mobilier non fixe pour aménagement partie arrière des cabines en fonction de la 
place à disposition. 

 
Loges "open space" : 
 

• Espace ouvert en partie centrale, utilisable par l’ensemble des sponsors et 
partenaires.  

• Equipement de 12 groupes de 12 sièges sur la partie avant. 
 
Loges debout : 
 

• 2 loges privatisables d’une capacité de 36 places debout positionnées aux 
extrémités du plateau. 

• Loges ouvertes sur la circulation arrière. 
 
Office : 
 

• 2 offices fermés positionnés aux extrémités du plateau et destinés au stockage et 
à la régénération de plats cuisinés. 

• Un plan de travail en inox avec plonge. 
• Mise à disposition de prises électriques. 
• Ventilation mécanique du local. 
• Revêtement de sol sans joint (+ grille de sol). 
• Revêtement mural faïences. 
• Plafonds métalliques démontables. 

 
Sanitaires : 
 

• 2 groupes sanitaires positionnés aux extrémités du plateau et équipés chacun de 
deux lavabos hommes, deux lavabos femmes, un WC fermé hommes, deux 
urinoirs hommes et deux WC fermés femmes. 

• Ventilation mécanique du local. 
• Revêtement de sol sans joint (+ grille de sol). 
• Revêtement mural faïences. 
• Plafonds métalliques démontables. 

 
Pavillon d’accès aux ascenseurs : 
 

• Petit édicule de type "abris-bus" permettant d’attendre l’ascenseur à l’abri de la 
pluie. 

• Surface supérieure à 20 m2. 
• Surface partiellement vitrée. 
• Espace non chauffé. 
• Sol bitume, même revêtement que parking. 
• Desk de réception démontable et amovible pour l’enregistrement et la distribution 

de badges. Eléments de rangement sous le desk. 
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Nombre de places sponsors et partenaires créées : 336 
Nombre de places supprimées : 849 
Surface totale loges : 720 m2 
Surface sanitaires : 32 m2 
Surface offices : 64 m2 
Surface passerelle : 16 m2 
 
Estimation des coûts selon code CFC 
 
CFC Libellé Francs Francs 
 
1 Travaux préparatoires  1'421'000 
 11 Démolitions et préparations 401'000 
 12  Echafaudages 470'000 
 13 Installations de chantier, grues et monte-charge 550'000 
 
2 Bâtiment  6'597'000 
 21 Gros œuvre 1 1'492'000 
 211 Béton 635'000 
 213 Charpente métallique 722'000 
 214 Construction en bois 135'000 
 22 Gros œuvre 2  563'000 
 221 Revêtements extérieurs verre/métal 563'000  
 23 Electricité  452'000 
 24  Chauffage, ventilation  233'000 
 25 Sanitaires  225'000 
 26 Ascenseurs  270'000 
 27  Aménagements intérieurs 1  1'065'000 
 272 Habillages verre/métal loges 675'000 
 273 Cloisonnements 390'000 
 28  Aménagements intérieurs 2 430'000 
 29 Honoraires 1'867'000 
 291 Honoraires architecte 1'155'000 
 292  Honoraires ingénieur civil 577'000 
 293 Honoraires ingénieur électricien 69'000 
 294  Honoraires ingénieur chauffage/ventilation 46'000 
 296 Honoraires acousticien 20'000 
 
5 Frais secondaires et comptes d’attente  358'000 
 52 Reproductions 50'000 
 58 Réserve pour imprévus et divers 308'000 
 
 
  COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION HT  8'376'000 
 
  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 8 % 670'080 670'000 

 appliquée sur les CFC 11 à 58 
 
  COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION TTC  9'046'000 
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 Frais administratifs et financiers  868'325 
 
  Prestation du personnel pour les investissements 452'300 
  (5 % du coût total de la construction TTC) 
 
  Intérêts intercalaires  221'627 
  3.5 x 9'498'300 x 16  
        2 x 12 x 100  
 
  Fonds d’art contemporain 194'398 
  2 % x 9'719’927 
 
  COUT GENERAL DE LA CONSTRUCTION TTC  9'914'325 
 
  A déduire :  660'000 
   
  Crédit d’étude PR-797 voté le 28 juin 2010 (réparti) 660'000 
 
  TOTAL DU CREDIT DEMANDE  9'254'325 
 
  Arrondi à  9'254'000 
 
 
Validité des coûts 
 
Les prix indiqués dans le chapitre "Estimation des coûts" sont ceux du mois de septembre 
2010 et ne comprennent aucune variation. 
 
Autorisation de construire 
 
Ce projet a fait l’objet d’une requête en autorisation de construire déposée le 29 
septembre 2010 et qui en principe devrait être délivrée prochainement. 
 
Délais 
 
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 3 mois après le vote du 
Conseil municipal et dureront 10 mois. La date de mise en exploitation prévisionnelle est 
novembre 2011. 
 
Référence au sixième plan financier d'investissement 
 
Cet objet est pris sur la ligne PFI N° 050.012.28 du sixième plan financier d'investissement 
2011 - 2022 pour un montant de 5'000'000 francs. 
 
Budget prévisionnel d’exploitation et charge financière 
 
Charge financière annuelle sur 9'254'000 francs 
comprenant les intérêts au taux de 3 % et 
l’amortissement au moyen de 20 annuités  622'010 
 
Gestion financière, maîtrise de l'ouvrage et maîtrise de l'œuvre 
 
Le service gestionnaire du crédit de construction est le service des bâtiments. Le service 
bénéficiaire est le service des sports. 
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Arrêté IIa : Création de la zone lounge et reprofilage du gradin sponsors et 
partenaires 
 
Description de l’ouvrage 
 
Lounge 
Le promenoir est utilisé principalement pendant les périodes de tiers-temps lors des 
matches de hockey. Il est alors occupé par de nombreuses installations provisoires mises 
en place par les utilisateurs (stands / buffet et bars thématiques). 
En période de matches, l’espace du promenoir se trouve surchargé, ses dimensions ne 
suffisant pas à contenir les données programmatiques. 
Le projet prévoit une extension des espaces d’accueil du public sponsors et partenaires 
par l’adjonction d’un lounge de 335 m2, doublé de part et d’autre de deux cellules d’offices 
de 28 m2 chacune, destinées au stockage et à la préparation des buffets (régénération et 
plonge). 
Statiquement, la construction reprend le principe de la construction des escaliers de 
secours supportés par une structure de pilotis métalliques. 
Architecturalement, il s’agit d’un volume-galerie sans contact avec le sol et dessinant une 
grande fenêtre vitrée sur la façade de la voirie. 
 
Tribune 
La tribune nord-ouest de la patinoire des Vernets a été conçue à l’origine pour recevoir un 
public debout. Depuis quelques années, au vu de l’évolution des spectacles, des sièges 
ont été mis en place sur l’ensemble de cette tribune. 
Le pas original de ces gradins et la hauteur des premiers rangs par rapport à la glace ne 
permettent pas une bonne utilisation de cette infrastructure. En effet, actuellement, les 
deux premiers rangs ne peuvent pas être mis en location en raison d’une mauvaise 
visibilité de l’aire de jeu, et de ce fait un manque à gagner important pour le GSHC. 
 
La solution apportée par le reprofilage des gradins devrait permettre d’augmenter la 
capacité intrinsèque de cette tribune en permettant l’occupation de l’ensemble des 
576 sièges. Cette modification permettrait également d’augmenter la surface de la zone 
circulation-restauration à l’arrière de cette tribune. 
 
Les nouveaux gradins seraient réalisés à l’aide d’une structure en bois revêtue de 
panneaux contreplaqués bakélisés, même finition que celle des nouvelles tribunes Nord-
Ouest et Sud-Ouest. Cette option constructive assure une réalisation relativement légère 
qui peut en tout temps être démontée, garantissant ainsi une réversibilité de l’intervention. 
 
Caractéristiques et descriptif des travaux 
 
LOUNGE 
 
Travaux préparatoires : 
Démontages des installations existantes sur les gradins tribune Nord. 
 
Démolitions diverses et démontages : 
Démontage partiel des escaliers de secours et de la plate-forme d’évacuation. 
Démontage de la façade Nord côté voirie. 
Consolidation du bord de dalle de la patinoire avec suppression de la remontée. 
Dépose des sièges de la tribune N-O pour réalisation gradins bois décalés. 
 
Installations de chantier, échafaudages : 
Complément d‘installations de chantier pour travaux côté voirie. 
Echafaudages sur façade pour espace lounge. 
 
Terrassements : 
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Fouille en pleine masse, profondeur environ 150 cm pour fondations plancher lounge. 
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Fondations : 
Fondations pour plancher lounge sur rez et de l’espace lounge au 1er étage. 
 
Canalisations : 
Raccordement des points d’eau des offices et des eaux pluviales du lounge. 
 
Travaux gros oeuvre 1 : 
Gros œuvre en béton armé pour fondations, murs et piliers du plancher lounge. 
Ossature porteuse de l’enveloppe de l’espace lounge au premier étage. 
Structure porteuse et plancher pour les gradins en bois de la tribune N-O déplacée. 
Repose des sièges sur le nouveau plancher. 
 
Travaux gros oeuvre 2 : 
Construction d’une façade rideau isolante. 
Face vitrée sur la façade voirie et habillage métallique aluminium sur les retours. 
Construction de deux escaliers métalliques de secours en raccordement de la plate-forme 
existante. 
Création d’éclairages zénithaux à la jonction entre le lounge et la patinoire. 
Mise en place de stores screen motorisés sur la façade vitrée. 
 
Installations : 
 
Electricité : 
Alimentation en prises courant fort courant faible et TV de l’espace lounge et des offices. 
Eclairage de secours et lustrerie de base. 
 
Chauffage/ventilation : 
Chauffage par cinq aérothermes raccordés sur le réseau existant. 
Ventilation des offices. 
 
Sanitaires : 
Création de points d’eau appareillage (plonge inox) et raccordement pour les offices. 
Bornes sanitaires au sol pour alimentation stands et raccordement eaux usées. 
Production d’eau chaude sanitaire pour les offices. 
Raccordements eaux usées et eaux claires. 
 
Aménagements intérieurs (bâtiment) : 
Cloisons et portes intérieures pour le cloisonnement des offices. 
 
Revêtements de sols : 
Chapes flottantes et sols sans joint dans le prolongement du sol existant. 
 
Revêtements de parois : 
Faïences sur les murs des offices. 
Peinture de la structure métallique et ainsi que peinture des faces intérieures et plafond du 
lounge. 
 
Plafonds : 
Plafonds métalliques pour les offices. 
Plafond plâtre pour le lounge. 
 
Prestations complémentaires : 
Nettoyage général. 
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Programme et surfaces 
 
Lounge : 
 

• Création d’une surface vitrée en prolongement du promenoir d’une surface 
d’environ 335 m2. 

• Transformation des escaliers de secours pour implantation du volume. 
• 2 offices fermés positionnés aux extrémités du plateau et destinés au stockage et 

à la régénération de plats cuisinés. Ventilation mécanique simple. Un plan de 
travail en inox avec plonge. 

• Même équipement que le promenoir, à savoir : 
- Mise à disposition de prises électriques. 
- Mise à disposition de prises TV. 
- Revêtements de sols sans joint (+ grille de sol). 
- Chauffage par aéro-chauffeurs. 

 
Tribune sponsors et partenaires : 
 

• Nouveaux gradins composés d’une structure en bois revêtue de panneaux 
contreplaqués bakélisés. 

 
Lounge : 
 
Surface lounge : 336 m2 
Surface offices : 58 m2 
 
Tribune : 
 
Nombre de places: 576 
Surface tribune Nord-Ouest : 340 m2 
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Estimation des coûts selon code CFC 
 
CFC Libellé Francs Francs 
 
1 Travaux préparatoires  260'000 
 11 Démolitions et préparations 157'000 
 12 Installations de chantier 73'000 
 13 Echafaudages 30'000 
 
2 Bâtiment  2'947'000 
 21 Gros œuvre 1 538'000 
 211 Béton 50'000 
 213 Charpente métallique 238'000 
 214 Construction en bois (gradin) 250'000 
 22 Gros œuvre 2 960'000 
 221 Façades rideau verre / métal 620'000 
  Escaliers de secours 50'000 
  Eclairages zénithaux 120'000 
 224 Couverture 90'000 
 228 Fermetures extérieures mobiles 80'000 
 23 Electricité 80'000 
 24  Chauffage, ventilation 70'000 
 25 Sanitaires 110'000 
 27  Aménagements intérieurs 1 280'000 
 28  Aménagements intérieurs 2 210'000 
 29 Honoraires 699'000 
 291 Honoraires architecte 501'000 
 292  Honoraires ingénieur civil 177'000 
 293 Honoraires ingénieur électricien 12'500 
 294  Honoraires ingénieur chauffage/ventilation 8'500 
 
5 Frais secondaires et comptes d’attente  149'000 
 52 Reproductions 18'000 
 58 Réserve pour imprévus et divers 131'000 
 
  COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION HT  3'356'000 
 
  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 8 % 268'480 268'000 

 appliquée sur les CFC 11 à 58 
 
  COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION TTC  3'624'000 
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 Frais administratifs et financiers  347'868 
 
  Prestation du personnel pour les investissements 181'200 
  (5 % du coût total de la construction TTC) 
 
  Intérêts intercalaires  88'788 
  3.5 x 3'805’200 x 16  
        2 x 12 x 100  
 
  Fonds d’art contemporain 77'880 
  2 % x 3'893’988 
 
  COUT GENERAL DE LA CONSTRUCTION TTC  3'971'868 
 
  A déduire :  218'000 
   
  Crédit d’étude PR-797 voté le 28 juin 2010 (réparti) 218'000 
 
  TOTAL DU CREDIT DEMANDE  3'753'868 
 
  Arrondi à  3'754'000 
 
Validité des coûts 
 
Les prix indiqués dans le chapitre "Estimation des coûts" sont ceux du mois de septembre 
2010 et ne comprennent aucune variation. 
 
Autorisation de construire 
 
Ce projet a fait l’objet d’une requête en autorisation de construire déposée le 29 
septembre 2010 et qui en principe devrait être délivrée prochainement. 
 
Délais 
 
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 3 mois après le vote du 
Conseil municipal et dureront 10 mois. La date de mise en exploitation prévisionnelle est 
novembre 2011. 
 
Référence au sixième plan financier d'investissement 
 
Cet objet est pris sur la ligne PFI N° 050.012.28 du sixième plan financier d'investissement 
2011 - 2022 pour un montant de 5'000'000 francs. 
 
Budget prévisionnel d’exploitation et charge financière 
 
Charge financière annuelle sur 3'754'000 francs 
comprenant les intérêts au taux de 3 % et 
l’amortissement au moyen de 20 annuités  252'330 
 
Gestion financière, maîtrise de l'ouvrage et maîtrise de l'œuvre 
 
Le service gestionnaire du crédit de construction est le service des bâtiments. Le service 
bénéficiaire est le service des sports. 
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Arrêté IIb : Variante sur arrêté IIa pour la création de la zone lounge réduite 
 
Description de l’ouvrage 
 
Lounge  
Cette variante permet une économie sur la variante IIa en réduisant la surface du nouveau 
lounge à 250 m2 en lieu et place de 335 m2. 
 
Tribune (idem arrêté IIa) 
 
Caractéristiques et descriptif des travaux 
 
LOUNGE  
 
Travaux préparatoires : 
Démontages des installations existantes sur les gradins tribune Nord. 
 
Démolitions diverses et démontages : 
Démontage partiel de la façade Nord côté voirie. 
Consolidation du bord de dalle de la patinoire avec suppression de la remontée. 
Dépose des sièges de la tribune N-O pour réalisation gradins bois décalés. 
 
Installations de chantier, échafaudages : 
Complément d‘installations de chantier pour travaux côté voirie. 
Echafaudages sur façade pour espace lounge. 
 
Terrassements : 
Fouille en pleine masse, profondeur environ 150 cm pour fondations plancher lounge. 
 
Fondations : 
Fondations pour plancher lounge sur rez et de l’espace lounge au 1er étage. 
 
Travaux gros oeuvre 1 : 
Gros œuvre en béton armé pour fondations, murs et piliers du plancher lounge. 
Ossature porteuse de l’enveloppe de l’espace lounge au 1er étage. 
Structure porteuse et plancher pour les gradins en bois de la tribune N-O déplacée. 
Repose des sièges sur le nouveau plancher. 
 
Travaux gros oeuvre 2 : 
Construction d’une façade rideau isolante. 
Face vitrée sur la façade voirie et habillage métallique aluminium sur les retours. 
Création d’éclairages zénithaux à la jonction entre le lounge et la patinoire. 
Mise en place de stores screen motorisés sur la façade vitrée. 
 
Installations : 
 
Electricité : 
Alimentation en prises courant fort courant faible et TV de l’espace lounge. 
Eclairage de secours et lustrerie de base. 
 
Chauffage/ventilation : 
Chauffage par trois aérothermes raccordés sur le réseau existant. 
 
Sanitaires : 
Bornes sanitaires au sol pour alimentation stands et raccordement eaux usées. 
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Aménagements intérieurs (bâtiment) : 
 
Revêtements de sols : 
Chapes flottantes et sols sans joint dans le prolongement du sol existant. 
 
Revêtements de parois : 
Peinture de la structure métallique et ainsi que peinture des faces intérieures et plafond du 
lounge. 
 
Plafonds : 
Plafond plâtre pour le lounge. 
 
Prestations complémentaires : 
Nettoyage général. 
 
Programme et surfaces 
 
Lounge  
 

• Création d’une surface vitrée en prolongement du promenoir d’une surface 
d’environ 250 m2. 

• Même équipement que le promenoir, à savoir : 
- Mise à disposition de prises électriques. 
- Mise à disposition de prises TV. 
- Revêtements de sols sans joint (+ grille de sol). 
- Chauffage par aéro-chauffeurs. 

 
Tribune sponsors et partenaires 
 

• Nouveaux gradins composés d’une structure en bois revêtue de panneaux 
contreplaqués bakélisés. 

 
Lounge  
Surface lounge : 250 m2 
 
Tribune  
Nombre de places: 576 
Surface tribune Nord-Ouest : 340 m2 
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Estimation des coûts selon code CFC 
 
CFC Libellé Francs Francs 
 
1 Travaux préparatoires  238'000 
 11 Démolitions et préparations 140'000 
 12 Installations de chantier 73'000 
 13 Echafaudages 25'000 
 
2 Bâtiment  2'144'000 
 21 Gros œuvre 1 480'000 
 211 Béton 45'000 
 213 Charpente métallique 185'000 
 214 Construction en bois (gradin) 250'000 
 22 Gros œuvre 2 639'000 
 221 Façades rideau verre / métal 405'000 
  Escaliers de secours 14'000 
  Eclairages zénithaux 90'000 
 224 Couverture 70'000 
 228 Fermetures extérieures mobiles 60'000 
 23 Electricité 60'000 
 24  Chauffage, ventilation 60'000 
 25 Sanitaires 45'000 
 27  Aménagements intérieurs 1 180'000 
 28  Aménagements intérieurs 2 140'000 
 29 Honoraires 540'000 
 291 Honoraires architecte 395'000 
 292  Honoraires ingénieur civil 130'000 
 293 Honoraires ingénieur électricien 9'000 
 294  Honoraires ingénieur chauffage/ventilation 6'000 
 
5 Frais secondaires et comptes d’attente  108'000 
 52 Reproductions 16'000 
 58 Réserve pour imprévus et divers 92'000 
 
  COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION HT  2'490'000 
 
  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 8 % 199'200 199'000 

 appliquée sur les CFC 11 à 58 
 
  COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION TTC  2'689'000 
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 Frais administratifs et financiers  258'118 
 
  Prestation du personnel pour les investissements 134'450 
  (5 % du coût total de la construction TTC) 
 
  Intérêts intercalaires  65'881 
  3.5 x 2'823’450 x 16  
        2 x 12 x 100  
 
  Fonds d’art contemporain 57'787 
  2 % x 2'889’341 
 
  COUT GENERAL DE LA CONSTRUCTION TTC  2'947'128 
 
  A déduire :  218'000 
   
  Crédit d’étude PR-797 voté le 28 juin 2010 (réparti) 218'000 
 
  TOTAL DU CREDIT DEMANDE  2'729'128 
 
  Arrondi à  2'729'000 
 
Validité des coûts 
 
Les prix indiqués dans le chapitre "Estimation des coûts" sont ceux du mois de septembre 
2010 et ne comprennent aucune variation. 
 
Autorisation de construire 
 
Ce projet a fait l’objet d’une requête en autorisation de construire déposée le 29 
septembre 2010 et qui en principe devrait être délivrée prochainement. 
 
Délais 
 
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 3 mois après le vote du 
Conseil municipal et dureront 10 mois. La date de mise en exploitation prévisionnelle est 
novembre 2011. 
 
Référence au sixième plan financier d'investissement 
 
Cet objet est pris sur la ligne PFI N° 050.012.28 du sixième plan financier d'investissement 
2011 - 2022 pour un montant de 5'000'000 francs. 
 
Budget prévisionnel d’exploitation et charge financière 
 
Charge financière annuelle sur 2'729'000 francs 
comprenant les intérêts au taux de 3 % et 
l’amortissement au moyen de 20 annuités  183'430 
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Gestion financière, maîtrise de l'ouvrage et maîtrise de l'œuvre 
 
Le service gestionnaire du crédit de construction est le service des bâtiments. Le service 
bénéficiaire est le service des sports. 
 
 
Arrêté III : Rénovation des vestiaires 
 
Description de l’ouvrage 
 
La zone vestiaires située au sous-sol de l’aile voirie présente des signes de vétusté et une 
ventilation inefficace. Il est prévu de la rénover selon les critères actuels de confort et de 
rafraîchir l’ensemble des équipements sols, murs et plafonds. 
Il n’est pas prévu de modification de cloisonnement, ni de création de volume construit en 
dehors du bâtiment.  
Afin de créer des surfaces de stockage supplémentaires, il est prévu de construire un 
dallage dans la double hauteur de la chaufferie. 
 
Caractéristiques et descriptif des travaux 
 
RENOVATION DES VESTIAIRES 
 
Travaux préparatoires : 
Création d’empochements dans la structure existante de la chaufferie pour recevoir la 
nouvelle dalle. 
 
Démolitions diverses et démontages : 
Démolition des installations sanitaires et de ventilation à remplacer. 
Démolition des revêtements de sols et des parois. 
 
Installations de chantier, échafaudages : 
Complément d‘installations de chantier pour travaux des vestiaires et de la chaufferie. 
 
Travaux gros oeuvre 1 : 
Gros œuvre en béton armé pour création d’une dalle dans la double hauteur de la 
chaufferie. 
Fermeture du volume en parpaing de ciment. 
 
Travaux gros oeuvre 2 : 
Restaurations ponctuelles et adaptations des éléments de serrurerie de la façade. 
 
Installations : 
 
Electricité : 
Alimentation du nouveau monobloc. 
Distribution des différents besoins pour la rénovation des vestiaires. 
Eclairage de secours et lustrerie. 
 
Chauffage/ventilation 
Mise en place d’une ventilation double flux pour les espaces de vestiaires et de services 
attenants. 
 
Sanitaires : 
Réfection des installations sanitaires. 
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Aménagements intérieurs (bâtiment) : 
Revêtements de sols : 
Revêtements de sols souples type Pirelli. 
Sols résines dans les parties sanitaires. 
 
Revêtements de parois : 
Faïences sur les murs des vestiaires et sanitaires. 
Peinture des faces intérieures et des plafonds. 
Divers aménagements fixes de rangement. 
 
Prestations complémentaires : 
Nettoyage général. 
 
Programme et surfaces 
 
Sous-sol aile voirie / vestiaires : 
 
Surfaces existantes sans modification des affectations : 

• Rénovation des revêtements de sols et peinture. 
• Mise en place d’une ventilation double flux de l’ensemble des locaux. 
• Création d’un dallage dans la double hauteur chaufferie à coordonner avec le 

remplacement des chaudières pour livraison d’un local brut sans équipement. 
 
Surface vestiaires : 752 m2 
Surface dalle chaufferie : 40 m2 
 
Estimation des coûts selon code CFC 
 
CFC Libellé Francs Francs 
 
1 Travaux préparatoires  45'000 
 11 Démolitions et préparations 35'000 
 12  Echafaudages 2'000 
 13  Installations de chantier 8'000 
 
2 Bâtiment  1'004'000 
 21 Gros œuvre 1 28'000 
 22 Gros œuvre 2 20'000 
 23 Electricité 65'000 
 24  Chauffage, ventilation 210'000 
 25 Sanitaires 125'000 
 27  Aménagements intérieurs 1 20'000 
 28  Aménagements intérieurs 2 324'000 
 29 Honoraires 212'000 
 291 Honoraires architecte 147'000 
 292  Honoraires ingénieur civil 11'000 
 293 Honoraires ingénieur électricien 10'000 
 294  Honoraires ingénieur chauffage/ventilation 44'000 
 
5 Frais secondaires et comptes d’attente  50'000 
 52 Reproductions 5'000 
 58 Réserve pour imprévus et divers 45'000 
 
 
  COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION HT  1'099'000 
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  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 8 % 87'920 88'000 
 appliquée sur les CFC 11 à 58 

 
  COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION TTC  1'187'000 
 
 Frais administratifs et financiers  113'941 
 
  Prestation du personnel pour les investissements 59'350 
  (5 % du coût total de la construction TTC) 
 
  Intérêts intercalaires  29'082 
  3.5 x 1'246’350 x 16  
        2 x 12 x 100  
 
  Fonds d’art contemporain 25'509 
  2 % x 1'275’432 
 
  COUT GENERAL DE LA CONSTRUCTION TTC  1'300'941 
 
  TOTAL DU CREDIT DEMANDE  1'301'000 
 
 
Validité des coûts 
 
Les prix indiqués dans le chapitre "Estimation des coûts" sont ceux du mois de septembre 
2010 et ne comprennent aucune variation. 
 
Autorisation de construire 
 
Ce projet a fait l’objet d’une requête en autorisation de construire déposée le 29 
septembre 2010 et qui en principe devrait être délivrée prochainement. 
 
Délais 
 
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 3 mois après le vote du 
Conseil municipal et dureront 10 mois. La date de mise en exploitation prévisionnelle est 
novembre 2011. 
 
Référence au sixième plan financier d'investissement 
 
Cet objet est pris sur la ligne PFI N° 050.012.28 du sixième plan financier d'investissement 
2011 - 2022 pour un montant de 5'000'000 francs. 
 
Budget prévisionnel d’exploitation et charge financière 
 
Charge financière annuelle sur 1'301'000 francs 
comprenant les intérêts au taux de 3 % et 
l’amortissement au moyen de 10 annuités  152'520 
 
Gestion financière, maîtrise de l'ouvrage et maîtrise de l'œuvre 
 
Le service gestionnaire du crédit de construction est le service des bâtiments. Le service 
bénéficiaire est le service des sports. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après : 
 
 

PROJET D'ARRETE I 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 

arrête : 
 
 
Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 9'254'000 francs 
destiné à la création de sky loges pour la patinoire intérieure des Vernets, située au 4, rue 
Hans-Wilsdorf, parcelle N° 2417, feuille N° 89, section Genève Plainpalais. 
 
Art. 2 – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au 
moyen d'emprunts à court terme, à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence 
de 9'254'000 francs. 
 
Art. 3. - Un montant de 194’398 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à l'article premier 
et attribué au Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève institué par la délibération 
du Conseil municipal du 16 décembre 2008. 
 
Art. 4 - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d’ajouter le montant de 
660'000 francs du crédit d'étude voté le 28 juin 2010, soit un total de 9'914'000 francs, 
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et 
amortie au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2012 à 
2031. 
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PROJET D'ARRETE IIa 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 

arrête : 
 
 
Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3'754'000 francs 
destiné à la création de la zone lounge et au reprofilage du gradin sponsors et parteanires 
pour la patinoire intérieure des Vernets, située au 4, rue Hans-Wilsdorf, parcelle N° 2417, 
feuille N° 89, section Genève Plainpalais. 
 
Art. 2 – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au 
moyen d'emprunts à court terme, à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence 
de 3'754'000 francs. 
 
Art. 3. - Un montant de 77’880 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à l'article premier 
et attribué au Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève institué par la délibération 
du Conseil municipal du 16 décembre 2008. 
 
Art. 4 - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d’ajouter le montant de 
218'000 francs du crédit d'étude voté le 28 juin 2010, soit un total de 3'972'000 francs, 
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et 
amortie au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2012 à 
2031. 

 
 



 23

 
 

PROJET D'ARRETE IIb 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 

arrête : 
 
 
Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2’729’000 francs 
destiné à la création de la zone lounge (réduite) et au reprofilage du gradin sponsors et 
parteanaires pour la patinoire intérieure des Vernets, située au 4, rue Hans-Wilsdorf, 
parcelle N° 2417, feuille N° 89, section Genève Plainpalais. 
 
Art. 2 – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au 
moyen d'emprunts à court terme, à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence 
de 2'729'000 francs. 
 
Art. 3. - Un montant de 57’787 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à l'article premier 
et attribué au Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève institué par la délibération 
du Conseil municipal du 16 décembre 2008. 
 
Art. 4 - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d’ajouter le montant de 
218'000 francs du crédit d'étude voté le 28 juin 2010, soit un montant total de 
2'947'000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine 
administratif et amortie au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève de 2012 à 2031. 



 24

 
 

PROJET D'ARRETE III 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 

arrête : 
 
 
Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1'301’000 francs 
destiné à la rénovation des vestiaires pour la patinoire intérieure des Vernets, située au 4, 
rue Hans-Wilsdorf, parcelle N° 2417, feuille N° 89, section Genève Plainpalais. 
 
Art. 2 – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au 
moyen d'emprunts à court terme, à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence 
de 1'301'000 francs. 
 
Art. 3. - Un montant de 25’509 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à l'article premier 
et attribué au Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève institué par la délibération 
du Conseil municipal du 16 décembre 2008. 
 
Art. 4 - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de 
Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 10 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève de 2012 à 2021. 
 


