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Proposition du Conseil administratif du 16 février 2011 en vue de 
l’ouverture de deux crédits pour un total net de 4 435 900 francs, 
soit:
–  un crédit de 4 337 000 francs destiné aux travaux d’aménage-

ment de la place Simon-Goulart et de ses abords;
– un crédit net de 98 900 francs destiné à l’assainissement du 

collecteur de la rue Vallin, déduction faite de la participation 
de l’Etat de Genève de 23 000 francs, représentant la part de 
subvention cantonale au réseau d’assainissement de la Ville 
de Genève, et de 48 600 francs correspondant à la participa-
tion des propriétaires des bâtiments G226 et G896, soit un 
montant brut total de 170 500 francs.

Mesdames et Messieurs les conseillers,

Préambule

Par cet aménagement, la Ville de Genève restituera la place Simon-Goulart 
aux piétons comme ce fut le cas à l’origine de la place dans les années 1950, lors 
de sa construction.

Cela va dans le sens de la volonté du Conseil municipal qui, à plusieurs 
reprises, à l’instar des associations du quartier de Saint-Gervais, a fait part de sa 
volonté de réaménager la place Simon-Goulart et ses abords, et de lui redonner le 
rôle d’espace public d’un quartier de l’hypercentre, dense en habitations. 

En guise de rappel, le Conseil municipal a accepté le 9 avril 2003 la pétition 
P-73 «Protégeons la place Simon-Goulart» et, dans sa réponse du 4 juin 2003, le 
Conseil administratif informe le Conseil municipal que la place Simon-Goulart 
fait l’objet d’un concours sur mandats d’études parallèles.

Historique du site

La place Simon-Goulart est située dans le quartier de Saint-Gervais, entre le 
temple de Saint-Gervais, important site archéologique, des immeubles d’habita-
tions, les écoles de James-Fazy et Necker, ainsi que le quartier commerçant. Cette 
place sert actuellement de parking. C’est une zone quelque peu «résiduelle».

L’histoire du quartier de Saint-Gervais est restée très mal connue jusqu’aux 
premières découvertes des vestiges fournissant d’importants témoignages de son 
urbanisation. Le temple de Saint-Gervais a été reconstruit durant la première 
moitié du XVe siècle, dans un style gothique tardif, sur les fondations d’édifi ces 

Ville de Genève PR-865
Conseil municipal 16 février 2011



– 2 –

romains et du Haut Moyen Age. De magnifi ques vestiges de ces fondations ont 
été mis au jour à l’emplacement de l’église, marquant les origines du temple. Le 
temple romain ainsi découvert s’étend beaucoup plus loin que ne le pensaient les 
spécialistes et représente certainement un des plus vastes édifi ces de Suisse.

Ces découvertes ont apporté des éléments de culture et d’histoire exception-
nels pour notre région, que le Service cantonal d’archéologie a su communiquer 
aux citoyens et aux visiteurs genevois.

Au XVe siècle, l’agglomération se développe le long des rues du Temple et 
des Corps-Saints, jusqu’au pont du Rhône. La «maison haute des Terreaux» (puis 
«Château-Royal») et son environnement se caractérisent, à la fi n du XVe siècle, 
par l’aménagement d’un fossé et par un parcellaire régulier, ainsi que des prés à 
vignes épiscopales. La maison et les jardins, détenus avant 1449 par Guillaume 
Dubied, occupent une partie de l’actuelle place Simon-Goulart.

L’ancienne rue des Terreaux-du-Temple constitue la dernière voie de circula-
tion sur le fl anc nord-ouest de la ville. Son implantation reste identique après la 
démolition des fortifi cations.

Entre 1918 et 1943, le quartier de Saint-Gervais fait l’objet de plusieurs pro-
jets d’ensemble prévoyant une totale reconstruction du faubourg. Le mas médié-
val des Terreaux-du-Temple est l’un des premiers à être visé. 

Dans les années 1950, une opération d’ensemble est menée et un projet 
d’aménagement des rues de Cornavin et des Terreaux-du-Temple est réalisé.

La place Simon-Goulart a été réalisée en 1956 et, depuis 1962, elle est occu-
pée par une aire de stationnement public. 

Exposé des motifs 

Aménagement

Les avantages d’un aménagement de la place en espace public piétonnier ont 
pu être confi rmés lors de l’opération «éphémère» menée durant la journée «En 
ville sans ma voiture!» en 2002. En effet, suivant l’idée d’un groupe d’étudiants 
lauréat du concours organisé avec les Hautes Ecoles spécialisées de Genève, le 
sol débarrassé des voitures a été recouvert de peintures et de dessins exécutés par 
les étudiants des écoles voisines, les passants et les enfants. Cette expérience a 
été grandement appréciée par tout le voisinage et la Ville de Genève a décidé de 
confi rmer le statut piéton de ce site en mettant son aménagement au concours. 

En 2003, la Ville de Genève a organisé un mandat d’études parallèles sur trois 
places: la place du Pré-l’Evêque, la place Longemalle et la place Simon-Goulart.
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L’objectif du mandat d’études de la place Simon-Goulart était de réhabiliter 
cet espace en la rendant piétonne, de la dédier au délassement et d’intégrer le 
temple de Saint-Gervais. La rue Vallin a été par conséquent incluse dans l’étude 
et son réaménagement en zone de rencontre permettra le lien direct entre les deux 
lieux publics et le rétablissement d’un statut de rue adapté à la situation.

Parallèlement à cette étude, c’est en étroite collaboration avec l’Etat de 
Genève que la Ville de Genève avait accompagné l’avancement du chantier du 
site archéologique en fi nançant une étude complémentaire pour la protection des 
fouilles, portant sur la création d’une dalle de couverture et d’un drainage péri-
phérique des murs du temple.

Cette première partie des travaux, prise en charge par l’Etat de Genève, s’est 
achevée en 2006, suivie par le renforcement de l’ancienne dalle du site archéolo-
gique située vers la sacristie, en 2007, soit une année plus tard. 

Une deuxième étape, fi nancée par la Ville de Genève, consistant à aménager 
la surface du parvis du temple, aurait dû se poursuivre, mais n’a à ce jour encore 
pas été réalisée.

Ce projet d’aménagement a fait l’objet d’une proposition en vue de l’ouver-
ture d’un crédit de 377 000 francs, PR-491, qui a tout d’abord été renvoyée à la 
commission ad hoc Saint-Gervais, puis ensuite refusée au Conseil municipal, lors 
de la séance du 17 avril 2007. La raison de ce refus était la volonté de réaliser 
l’ensemble de l’aménagement de la place Simon-Goulart et de ses abords, confor-
mément au projet lauréat du concours, et non de dissocier les travaux du parvis 
de ceux de la place.

Durant les travaux du tramway Cornavin-Onex-Bernex, la place Simon-Gou-
lart a été requise comme lieu d’installation de chantier, reportant son aménage-
ment à 2012.

Assainissement

Le plan général d’évacuation des eaux de la Ville de Genève est en cours 
d’élaboration. Il est destiné à remplacer l’ancien plan directeur des égouts, datant 
de 1981. Dans ce cadre, une «Image directrice de l’assainissement du centre 
urbain du canton de Genève» a été retenue, en avril 2004, en concertation avec 
les services cantonaux concernés. Cette image fi xe, quartier par quartier, le type 
de système d’assainissement à mettre en œuvre (réseau séparatif ou unitaire), 
ainsi que les mesures de pro tection de l’environnement à prendre sur les réseaux 
d’assainissement (lac et cours d’eau).

Ce secteur fait partie du bassin versant Domaine public Saint-Gervais, plani-
fi é en système unitaire. L’ensemble des collecteurs situés sous et aux abords de 
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l’aménagement de la place Simon-Goulart a fait l’objet d’inspections par contrôle 
caméra en octobre 2009. 

Tous sont en bon état et ne nécessitent pas d’intervention. Seul celui situé 
sous la rue Vallin a révélé d’importantes fi ssures, des embranchements et joints 
dégarnis, ainsi que des parois fortement déformées, ce qui nécessite une réfection 
totale de l’ouvrage.

Obligation légale

Le temple de Saint-Gervais est un bâtiment classé (ACE, 30.12.1921).

La construction du réseau secondaire est à la charge de la Ville de Genève, 
selon l’article 58 de la loi sur les eaux (L 2 05).

Description des travaux

Arrêté I: Aménagement de la place et de ses abords

Descriptif du projet

Le projet d’aménagement de la place Simon-Goulart propose la création d’un 
lieu qui répond aux multiples pratiques des usagers actuels et futurs, c’est-à-dire 
un lieu traversé, habité, situé au cœur de l’ancien faubourg de Saint-Gervais.

La future place piétonne fonctionnera comme une sorte de square, avec un 
espace central dédié à la détente, protégé de la vue et du bruit de la circulation de 
la rue des Terreaux-du-Temple par le biais d’une haie végétale sous la couronne 
des arbres replantés. La place offrira à la fois un vaste espace libre permettant 
le déroulement de marchés et/ou d’activités festives, ainsi qu’un espace de jeux 
et de rencontre pour les enfants et les habitants du quartier. Cet espace piéton 
deviendra enfi n un lieu d’urbanité. Le cœur de la place sera réalisé en dalle béton 
carrossable, teintée dans la masse. Un bassin fontaine, équipé d’un local tech-
nique en sous-œuvre, réalisé en béton armé, est également prévu. 

Tout au long de la plate-bande végétale, un podium en platelage bois se 
déploiera, offrant des bancs et des tables pour s’arrêter, manger, lire, fl âner. 

Devant le temple de Saint-Gervais, un parvis de pierre offrira un prolonge-
ment extérieur au bâtiment ainsi qu’un dégagement des entrées et restituera une 
valeur patrimoniale à ce bâtiment de grand intérêt historique. 

Ce parvis d’environ 360 m2 partira de l’entrée du temple, à la rue des Ter-
reaux-du-Temple, de la sacristie, jusqu’à la rue Vallin. Il sera réalisé avec des 
pierres calcaires blanches de grosses dimensions, calées par un lit de mortier, sur 
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les dalles de couverture du site archéologique, et sur une nouvelle dalle en béton 
armé d’environ 200 m2, à construire sur la fondation en grave existante.

Au-delà du parvis, le sol en revêtement bitumineux actuel sera remplacé 
par une chape béton type trottoir genevois assurant une homogénéisation du 
matériau de sol, qui se prolonge à l’ouest le long de la rue du Temple et à l’est 
jusqu’au carrefour des Vingt-Deux-Cantons, englobant tout l’îlot bâti rue de Cor-
navin, en partie réalisé dans le cadre des travaux du tramway Cornavin-Onex-
Bernex.

Le trottoir arboré de la rue des Terreaux-du-Temple jusqu’à la place des 
Vingt-Deux-Cantons sera élargi afi n de protéger les têtes des marquises du bâti-
ment, régulièrement endommagées par les manœuvres des camions de livraison, 
et de respecter les normes en termes de gabarits routiers.

Les caniveaux existants en mauvais état, situés sous les marquises, le long des 
immeubles Nos 14 à 22, seront remplacés par des éléments neufs. 

Zone de rencontre

Les deux lieux publics que sont la place Simon-Goulart et le temple de Saint-
Gervais sont reliés par la rue Vallin. Elle sera aménagée en zone de rencontre 
entre les rues des Terreaux-du-Temple et des Corps-Saints.

La mise en zone de rencontre permettra de limiter la vitesse à 20 km/h et de 
donner la priorité aux piétons et aux cycles. Les trottoirs seront supprimés, ce qui 
facilitera les déplacements transversaux et englobera les différents espaces dans 
un traitement homogène. Le traitement de sol sera réalisé en chape béton carros-
sable (type trottoir genevois) afi n d’unifi er l’ensemble.

Du stationnement deux-roues et une case de livraison seront disposés dans la 
rue Vallin à proximité des commerces.

Tri sélectif

Un nouveau centre de tri composé de quatre bennes enterrées sera installé à 
la rue Vallin pour la récupération et le tri des déchets des habitants du quartier, 
en remplacement des actuels conteneurs en surface sous-dimensionnés et hété-
roclites. 

Accessibilité 

L’accès à la place Simon-Goulart sera réservé exclusivement au Service d’in-
cendie et de secours, la circulation y étant interdite par la mise en place de pan-
neaux et de potelets escamotables. 
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Les levées des déchets par les services publics et privés se feront par la rue 
Vallin et par la rue des Corps-Saints.

La bande cyclable en contresens de la rue Vallin venant de la place de Saint-
Gervais se poursuivra sur le trottoir élargi de la rue des Terreaux-du-Temple 
jusqu’au carrefour avec la rue Bautte.

Un accès aux convois funéraires ainsi qu’aux ayants droit du temple sera 
assuré par des potelets escamotables. 

Plantation d’arbres

La structure végétale de la place est actuellement constituée d’un alignement 
de cinq érables (Acer campestre) dans un état de dessèchement avancé. Ils seront 
donc remplacés et les nouveaux érables seront plantés dans une fosse continue en 
mélange terre pierre, ce qui garantira leur bon développement. 

Cet alignement d’érables sera complété par la plantation d’une haie végétale 
sous la couronne de ces arbres afi n de protéger la place de la vue et du bruit de la 
circulation de la rue des Terreaux-du-Temple.

L’alignement des six charmilles tige (Carpinus betelus) rythmant le trottoir le 
long du bâtiment d’habitations est en bon état et sera conservé et complété d’une 
pièce vers la place. Des grilles seront posées aux pieds de ces arbres.

Les quatre érables boules (Acer globusum) situés sur le trottoir devant le 
temple sont de petit développement. Ils ne présentent pas un réel intérêt et seront 
donc remplacés par deux nouveaux ormes afi n de valoriser l’ensemble du patri-
moine arboré de la rue. Des grilles seront posées aux pieds de ces arbres.

La nouvelle charmille et les deux ormes seront plantés dans des nouvelles 
fosses en béton armé réalisées sur place, avec un volume de terre végétale assu-
rant leur croissance.

Conformément aux directives de la Direction générale de la nature et du pay-
sage de l’Etat de Genève, l’installation d’un système d’arrosage automatique et 
de sondes tensiométriques permettra d’assurer et de suivre l’état sanitaire des 
arbres nouvellement plantés. 

Le système d’arrosage sera relié et géré depuis le local technique de la fon-
taine, réalisé en sous-sol.

Mobilier urbain (équipement)

Plusieurs éléments de mobilier standard du catalogue «Ville de Genève» 
seront disposés, conformément au concept directeur du mobilier urbain: bancs 
«Genève», potelets amovibles, épingles à vélos, corbeilles à déchets.
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Adossé à une haie arbustive, à l’ombre des nouveaux érables, un podium en 
bois d’environ 190 m2, accessible aux personnes à mobilité réduite, bordera la 
place côté rue des Terreaux-du-Temple. Il sera conçu dans une essence appro-
priée à l’usage extérieur et certifi ée FSC (Forest Stewardship Council), du type 
Ipé ou similaire, et équipé d’un ensemble de meubles fi xés à celui-ci, conçus 
dans la même essence, (bancs, tables de pique-nique, banquettes), qui pourront 
accueillir les multiples activités du lieu.

Le plancher ainsi que la pièce de rive latérale reposeront sur deux longrines 
longitudinales réalisées en béton armé. Il sera construit au-dessus d’une dalle en 
béton en pente qui permettra l’évacuation de l’eau et le nettoyage de la sous-face. 
La réalisation du platelage en panneaux prémontés et fi xés ponctuellement per-
mettra un démontage simple qui en facilitera l’entretien. 

Un muret en béton armé, servant de banquette, bordera le fl anc est de la 
place. 

Un bassin fontaine en béton armé, de même teinte que la dalle du cœur de la 
place, sera créé afi n d’embellir le lieu. 

La fontaine existante, située contre le bâtiment d’habitations longeant la 
place, sera conservée.

Une borne électrique rétractable, dite «caisson forain» sera installée afi n de 
permettre le déroulement de marchés et/ou d’activités festives. 

Eclairage public

L’éclairage suspendu de la place sera rénové selon les recommandations du 
plan lumière et l’objectif «Eclairer mieux, consommer moins». Les types de 
luminaires seront changés, mais le principe d’accrochage des points lumineux 
depuis les façades conservé.

Il est prévu d’accompagner les éléments structurants du projet, à savoir le 
long platelage en bois qui sera souligné par une guirlande lumineuse. Le bassin 
fontaine sera illuminé.

L’éclairage du temple de Saint-Gervais sera rénové.

Assainissement des eaux de surface

Un caniveau longeant le cœur de la place permettra d’évacuer les eaux de sur-
face. Il sera raccordé sur le collecteur de la rue Vallin.

Des grilles d’évacuation d’eaux seront également positionnées ponctuelle-
ment aux différents points bas et raccordées au réseau existant.
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Arrêté II: Assainissement

Le réseau de collecteur existant situé aux abords de la place est en très bon 
état, et ne nécessite donc pas d’intervention.

Par contre, le seul collecteur situé sous le réaménagement de la place, se 
trouve sur la rue Vallin, et nécessite une réfection complète. 

En raison de son état très défectueux, ce collecteur (EM) de diamètre 35 cm et 
d’une longueur de 31 m, servant à l’évacuation des eaux de surface et eaux usées 
des bâtiments proches, sera entièrement démoli par fouille ouverte et remplacé 
par un nouveau collecteur de même diamètre et de même longueur. 

Coût des travaux
Arrêté I – Aménagement de la place et de ses abords

Génie civil
Installations de chantier  310 000
Défrichement, abattage, dessouchage  9 pces 10 000
Préparation des fonds, démolition  3800 m2 84 000
Canalisations et drainages 
(récolte des eaux pluviales)  480 ml  195 000
Réseaux souterrains,conduites  320 ml   67 000
Aménagement de surface 
(construction chaussée, place, parvis)  3800 m2 1 801 000
Eclairage public  130 000
Marquages  12 000
Equipement (mobilier urbain)  441 000
Tri sélectif (bennes enterrées)  4 pces 80 000
Aménagement paysagé  14 pces 297 000
Total 3 427 000
Honoraires
Ingénieur civil  200 000
Ingénieur géomètre  25 000
Ingénieur électricien  20 000
Ingénieur sanitaire  15 000
Architecte et éclairagiste  135 000
Héliographie  10 000
Total 10,5% 405 000
Information et communication 0,65% 25 000

Total HT 3 857 000
TVA 8% (arrondi) 309 000

Total TTC 4 166 000
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Prestations du personnel en faveur des investissements 4% (arrondi) 166 600
Intérêts intercalaires: (4 166 000 + 166 600) x 22 x 3,25%  
                                                          2 x 12 

129 000

Total TTC brut 4 461 600

A déduire:
– crédit d’étude PR-117, voté le 15 janvier 2002 – 124 574

Arrêté I – Total TTC net après déduction arrondi à 4 337 000

Arrêté II – Ré novation du collecteur de la rue Vallin

Travaux de génie civil
Installations de chantier  12% 15 000
Collecteur public 31 ml 65 000
Raccordements privés au collecteur public    45 000

Total 125 000

Honoraires d’exécution
Ingénieur civil  14 000
Ingénieur géomètre  2 000
Héliographie  1 000

Total 11,6% 17 000

Information et communication 3,4% 5 000

Total HT 147 000

TVA 8% (arrondi) 12 000

Total TTC 159 000

Prestations du personnel en faveur des investissements 4% (arrondi) 6 400

Total TTC 165 400

Intérêts intercalaires: (165 400 + 6400) x 22 x 3,25%
                                                       2 x 12 

5 100

Total TTC brut 170 500

A déduire:
– Subvention cantonale de 15% (arrondi) pour les nouveaux 

équipements réalisés et incorporés au réseau secondaire 
de la Ville de Genève (coût estimé de l’équipement collecteur 
public 142 000 + TVA = 153 000) – 23 000

– Remboursement des propriétaires des bâtiments G226 et G896 
pour raccordement au réseau public d’assainissement 
(coût estimé des raccordements privés au collecteur public 
45 000 + TVA = 48 600) – 48 600

Arrêté II – Total TTC net après déduction 98 900
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Validité des coûts 

L’estimation du coût des travaux pour la place et l’assainissement est basée sur 
les prix unitaires moyens du marché actuel des travaux de génie civil (ouvrages 
similaires 2010). 

Les incertitudes conjoncturelles liées à l’évolution de la situation du marché 
des travaux de génie civil peuvent avoir une incidence de l’ordre de 15% sur les 
montants estimés.

Aucune hausse éventuelle des prix n’est comprise dans les montants estimés.

Subvention(s) et partenariat(s) 

Une participation de 15% du Fonds cantonal d’assainissement des eaux est 
octroyée à la Ville de Genève pour l’entretien de son réseau secondaire d’assai-
nissement dans ce secteur.

Les travaux de raccordement des collecteurs privés au nouveau réseau d’assai-
nissement seront engagés fi nancièrement par la Ville de Genève, afi n de s’assurer 
de leur parfaite exécution dans le cadre de la planifi cation générale du chantier. 
Tous les frais liés à ces raccordements seront ensuite facturés et pris en charge par 
les propriétaires privés riverains.

Programme des travaux et délais

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer après le vote du 
Conseil municipal et dureront seize mois. La durée totale de l’opération est esti-
mée à vingt-deux mois. 

Agenda 21, choix écologique

Aménagements de surface (arrêté I)

Le matériau utilisé pour la construction de l’espace détente sur la place cen-
trale est un platelage en bois. Il permet d’utiliser une ressource naturelle renou-
velable.

Les surfaces réalisées en béton seront en béton composé de matériaux recy-
clés.

Le remblayage de fouille est prévu en grave de type recyclé, provenant de 
centrales.

Le béton d’enrobage des tuyaux est également prévu avec des granulats recy-
clés.
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Assainissement (arrêté II)

Le choix des matériaux composant les canalisations s’est porté sur des élé-
ments en PVC.

Ceux-ci présentent de grandes qualités pour l’écoulement de l’eau, une bonne 
résistance du point de vue structurel et d’abrasion, ainsi qu’une facilité de mise 
en place. 

Comme pour le reste du projet, le remblayage de fouille est prévu en grave 
de type recyclé, provenant de centrales, et le béton d’enrobage des collecteurs est 
également composé de granulats recyclés.

Personnes à mobilité réduite

Il sera tenu compte, lors de l’exécution des travaux décrits dans la présente 
demande de crédit, de la thématique des déplacements des personnes à mobilité 
réduite, ainsi que des malvoyants.

Pour ce faire, sur tous les axes piétonniers situés sur les aménagements pro-
posés, la continuité des cheminements sera assurée.

Information publique

Avant le dépôt de la requête en autorisation de construire, M. le conseiller 
administratif Christian Ferrazino a participé avec les mandataires à une séance 
d’information publique en 2004. Le projet a été favorablement accueilli par les 
habitants et leurs associations.

Le projet pour le parvis du temple de Saint-Gervais, que ce soit le choix de 
la pierre ou le dispositif d’accès des convois funéraires, a été élaboré en concer-
tation avec la Fondation du temple, la Direction du patrimoine et des sites, ainsi 
qu’avec le Service cantonal d’archéologie.

Avant le début des travaux, un dépliant d’information aux riverains sera réa-
lisé et distribué dans toutes les boîtes aux lettres, au sein d’un large périmètre 
autour de la place. Ce document contiendra des renseignements sur le projet, 
la nature des travaux et le calendrier prévu. En cas de nécessité, d’autres lettres 
d’information seront distribuées en cours de chantier.

Sur place, un panneau de chantier sera installé, contenant des informations 
sur les travaux, leur durée, l’aménagement réalisé, ainsi que les mandataires et 
entreprises.

A la fi n des travaux, une inauguration sera organisée et un «triptyque» sera 
publié.
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Autorisation de construire

L’ensemble du projet fait l’objet d’une autorisation de construire en force 
N° APA 24195-7, délivrée le 11 avril 2005, pour le secteur du temple de Saint-
Gervais et d’une autorisation de construire en force N° DD 99 9877-7, délivrée le 
28 avril 2008, pour le secteur de la place Simon-Goulart.

L’autorisation d’abattage d’arbres a été délivrée le 25 septembre 2009. 

Une requête en autorisation de construire est en cours d’instruction auprès 
du Département des constructions et des technologies de l’information pour 
l’implantation de bennes enterrées à la rue Vallin.

Régime foncier

La parcelle du temple de Saint-Gervais est une propriété privée de l’Eglise 
protestante de Genève, parcelle N° 5211, plan N° 46, commune de Genève – Cité 
(21). Une servitude d’usage public en faveur de la Ville de Genève sera constituée 
sur cette parcelle.

La parcelle N° 5212 relative à la place Simon-Goulart est une propriété privée 
de la Ville de Genève, plan N° 46, commune Genève – Cité (21). Les autres par-
celles concernées attenantes à la place sont du domaine public communal.

Intérêts intercalaires

La durée de l’opération étant de vingt-deux mois, des intérêts intercalaires 
doivent être pris en compte et sont inclus dans le chiffrage de la présente demande 
de crédit.

Référence au 6e plan fi nancier d’investissement 2011-2022

L’arrêté I fi gure au 6e plan fi nancier d’investissement 2011-2022, sous la 
rubrique N° 102.500.02, Aménagement de places et rues à trafi c modéré, TCOB 
– Simon-Goulart – place, pour un montant de 3 200 000 francs.

L’arrêté II sera pris sous la rubrique N° 081.008.32, PGEE – Interventions 
prioritaires, étape 1, qui fi gure au 6e plan fi nancier d’investissement 2011-2022, 
pour un montant de 6 000 000 de francs.

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

Le service gestionnaire et bénéfi ciaire des arrêtés I et II du crédit de construc-
tion est le Service du génie civil.
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La maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de surface et d’assai-
nissement sera confi ée au bureau d’ingénieurs civils faisant partie du groupement 
lauréat du concours. 

Budget prévisionnel d’exploitation

L’entretien des plantations et des espaces verts du projet pendant les cinq 
premières années d’exploitation nécessitera une charge complémentaire de 
3000 francs par année. Ce montant sera à provisionner sur chaque budget ordi-
naire d’entretien des années 2013 à 2018 du Service des espaces verts de la Ville 
de Genève. 

Les coûts de consommation en eau et en électricité du nouveau bassin fon-
taine entraîneront une charge supplémentaire de 1300 francs par année. Ce mon-
tant sera à provisionner sur chaque budget ordinaire du Service de l’énergie de la 
Ville de Genève, dès l’année 2013.

L’entretien et la fourniture en matériel pour ce bassin entraîneront également 
une charge supplémentaire de 1300 francs par année. Ce montant sera à pro-
visionner sur chaque budget ordinaire du Service du génie civil de la Ville de 
Genève, dès l’année 2013.

Le coût d’entretien du podium en platelage bois, des bancs et des tables entraî-
nera une charge supplémentaire de 1000 francs par année. Ce montant sera à pro-
visionner sur chaque budget ordinaire du Service du génie civil, dès l’année 2013.

Charge fi nancière 

La charge fi nancière de l’investissement net prévue à l’arrêté I, comprenant 
les intérêts au taux de 2,75% et les amortissements au moyen de 20 annuités, se 
montera à 284 820 francs.

La charge fi nancière de l’investissement net prévue à l’arrêté II, comprenant 
les intérêts au taux de 2,75% et les amortissements au moyen de 30 annuités, se 
montera à 4880 francs. 

Au bénéfi ce de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d’arrêtés ci-après:

PROJET D’ARRÊTÉ I

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des com-
munes du 13 avril 1984;
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vu l’article 22 et les suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 337 000 francs destiné aux travaux d’aménagement de la place Simon-Goulart 
et de ses abords.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 4 337 000 francs.

Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier, à laquelle il convient d’ajou-
ter le montant correspondant au crédit d’étude de 124 574 francs (PR-117, votée 
le 15 janvier 2002), sera inscrite à l’actif du bilan de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine administratif, et amortie au moyen de 20 annuités qui fi gureront au 
budget de la Ville de Genève dès l’année suivant la mise en exploitation, soit de 
2014 à 2033.

Art. 4. – Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, radier ou 
modifi er toute servitude à charge et/ou au profi t des parcelles faisant partie du 
périmètre concerné, nécessaire à l’aménagement projeté.

PROJET D’ARRÊTÉ II

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des com-
munes du 13 avril 1984;

l’article 22 et les suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967;

l’article 19 du règlement L 1 10.12 concernant l’utilisation du domaine public 
du 21 décembre 1988;

les articles 58 et 84 sur la loi sur les eaux du 5 juillet 1961;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit net de 
98 900 francs destiné aux travaux de réfection du collecteur de la rue Vallin, 
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déduction faite de la participation de l’Etat de Genève de 23 000 francs, repré-
sentant la part de subvention cantonale au réseau d’assainissement de la Ville de 
Genève, et de 48 600 francs correspondant à la participation des propriétaires des 
bâtiments G226 et G896, soit un montant brut de 170 500 francs.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 170 500 francs.

Art. 3. – La dépense nette prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités qui fi gureront au budget de la Ville de Genève dès l’année suivant 
la mise en exploitation, soit de 2014 à 2043.

Art. 4. – Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, radier ou 
modifi er toute servitude à charge et/ou au profi t des parcelles faisant partie du 
périmètre concerné, nécessaire à l’aménagement projeté.
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